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Pojav tveganja zasledimo pri večini gradenj objektov, saj je zaradi ogromnega števila vplivnih 
faktorjev proces graditve sam po sebi močno izpostavljen tveganju. Zato jih je potrebno tveganja v 
procesu graditve skrbno obvladovati, da je njihov vpliv na uspešnost in učinkovitost realizacije 
projektov omejen. Ob tem je potrebno v prvi vrsti upoštevati zakonske podlage, ki opredeljujejo 
gradnjo objektov. Pomembno funkcijo pri gradnji ima gradbeni nadzor, ki poskuša po pooblastilu vsa 
nastala tveganja tekom gradnje spremljati in s prepoznanimi tveganji upravljati na najboljši možni 
način. Tako je potrebno poznati funkcijo nadzornega organa, odgovornosti in pooblastila nadzornega 
organa ter sam proces nadzora. V okviru naloge sem analiziral različne vidike izvajanja gradbenega 
nadzora, poleg tega pa sem oblikoval postopek analize preko katerega sem poizkusil ugotoviti ključne 
postopke nadzora z vidika uspešnega in učinkovitega zaključevanja projekta. Izvedena analiza je 
pokazala nekatere pričakovane rezultate – vpliv aktivnega in sprotnega nadzora na uspešnost projekta, 
pa tudi nekatere nepričakovane ugotovitve. V zaključku pa sem podal usmeritve, kako in s kakšnim 














Bobnar, M. 2014. Tveganja pri nadzoru gradbenih del. 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer. 
 
IV 
BIBLIOGRAPHIC – DOCUMENTALISTIC INFORMATION AND ABSTRACT 
 
UDC:    69(043.2) 
Authorr:    Matjaž Bobnar 
Supervisor:    doc. dr. Primož Banovec 
Title:    Risks related to construction works supervision  
Document type:  graduation thesis 
Scope and tools:  62 p., 6 tab., 3 fig. 





Risk management is closely connected to the construction process. This is relate to the numerous 
factors that have impact on the construction process, making it inherently exposed to risks. This is why 
the risks in construction process should be carefully managed, making their impact on the efficiency 
and effectiveness of the construction process limited. Construction supervision process has an 
important role in this, managing all possible risks for the investor. Therefore, it is important to identify 
in adequate detail the functions of construction supervision, its responsibilities and authorizations as 
well as the construction supervision processes itself. In the thesis, different aspects of the construction 
supervision process were analyzed and an analytical framework was developed with and aim to 
identify key supervision sub-processes all aimed at efficient and effective construction process. The 
performed analysis has provided some expected results – role of an active and continuous supervision 
process in overall construction process implementation, but also some unexpected results. In the 
conclusions guidelines for further work in this field are provided, all aimed at the improved 
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Graditev objektov je proces, ki združuje različne vrste panog, vse od investitorja oziroma naročnika 
gradbenih del, projektanta, ki je odgovoren za projektno dokumentacijo, izvajalca, ki izvaja dela na 
gradbišču, in nenazadnje do nadzora, ki nadzira kakovost dela in izgradnje ter koordinatorja za skrb 
varnosti in zdravja na gradbišču. Vsak posameznik in vsi skupaj so dolžni svoj del opraviti najbolje, da 
s tem zagotovijo karseda možen kakovosten izdelek. 
 
Razmere na trgu gradbeništva, ki so prisotne v Republiki Sloveniji že nekaj let, pa povzročajo pri 
procesih graditve težave velike težnje. Namreč z vsakim letom je manj investicij, zato je gradbeništvo 
kot v nekakšnem krču. K še dodatnemu upadu gradbeništva prispeva zniževanje državnih investicij za 
namen prometne infrastrukture, novogradenj in adaptacij v okvirih ministrstev. Zaradi samega upada 
dela graditev, se v večini primerov na vsakem objektu sreča veliko ponudnikov oziroma medsebojne 
konkurence. Za dosego zastavljenih ciljev, čim več pridobljenih gradbenih projektov, pa prihaja do 
zniževanja cen storitev. To pomeni, da tudi izvajalci del izvedejo storitev s čim manjšimi stroški, v 
čim krajšem možnem času, s čim cenejšim materialom ipd., kar privede pri že tako malo izvedenih 
graditvah do slabe kvalitete gradnje.  
 
Pri nadzoru gradbenih del je potrebno tveganja obravnavati in upravljati skladno s postopki 
obvladovanja tveganj, saj se pri vsakem gradbenem projektu v večini pojavljajo t.i. nenačrtovana 
tveganja kot so: zamude pri izpolnjevanju pogodbenih rokov, že omenjena slabša kvaliteta izgradnje, 
nedoseganje planov izvajalcev ter višji stroški za investitorja.  
 
Tako ima nadzor eno izmed vodilnih funkcij pri graditvi objekta, saj se ukvarja z nastalimi situacijami 
med samo gradnjo in jih poskuša razrešiti, odpraviti itd. S tem vpliva tako na kakovost graditve, kot 
tudi na časovne roke, ki so v skladu s pogodbenimi določili.  
 
Glede na to, da moje diplomsko delo temelji na tveganjih pri nadzoru gradbenih del, sem v prvem delu 
predstavil zakonske podlage in teoretične osnove, ki opredeljujejo nadzor pri gradnji, kjer sem povzel 
naslednje zakonske podlage: 
 Gradbeni nadzor po ZGO-1 
 Nadzor po posebnih gradbenih uzancah 
 Nadzor po FIDIC 
 Obligacijski zakonik 
 
Nato sem se osredotočil na nadzorni organ in inženirja ter njune odgovornosti in pooblastila. 
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Pri poglavju Tveganja, sem na začetku opisal pomen tveganj, kasneje pa sem predstavil nekaj teorij 
delitve tveganj različnih avtorjev. Od vseh delitev sem si izbral le najpomembnejše za analizo 
projektov v nadaljevanju. 
 
V drugem delu diplomske naloge sem predstavil nekaj že izvedenih gradbenih projektov, katere 
projekte so vodili različni projektni timi pri skupini CGP iz Novega mesta. Izdelal sem vprašalnik, 
katerega so izpolnili vodje izbranih projektov, nato pa sem na podlagi pridobljenih odgovorov 
analiziral kakšna tveganja so se, oziroma bi se lahko pojavila pri določeni fazi graditve. Nato sem jih 
analiziral še skupno, kjer sem prišel do ugotovitev, katero tveganje se je največkrat pojavilo. Izdelal 
sem tudi korelacijsko analizo, pri kateri sem se opredelil na vprašanja, ki so imela velik vzorec, ter 
srednjo do močno korelacijo. Na koncu sem še opisal zakaj prihaja do raznih tveganj ter kaj storiti 
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2 ZAKONSKA PODLAGA 
 
2.1 Gradbeni nadzor po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1) 
 
Najpomembnejša in temeljna podlaga, ki določa tehnične značilnosti gradnje, je Zakon o graditvi 
objektov (ZGO-1), (UL RS, št. 110/2002). Junija leta 2004 je takratni Državni zbor Republike 
Slovenije potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1) (UL RS, št. 
102/04), kateri poleg ZGO-1 zajema med drugim tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
graditvi objektov (ZGO-1A), (UL RS, št. 47/04). V naslednjih letih so prišle v veljavo še štiri 
dopolnitve Zakona o graditvi objektov, in sicer ZGO-1B (UL RS, št. 126/07), ZGO-1C (UL RS, št. 
108/09), ZGO-1D (UL RS, št. 57/12) in ZGO-1E (UL RS, št. 110/13). 
 
ZGO-1-UPB1 v splošnih določbah, v 1. členu navaja sledeče: 
(1) Ta zakon ureja pogoje za graditev vseh objektov, določa bistvene zahteve in njihovo izpolnjevanje 
glede lastnosti objektov, predpisuje način in pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so v zvezi z graditvijo 
objektov, ureja organizacijo in delovno področje dveh poklicnih zbornic, ureja inšpekcijsko 
nadzorstvo, določa sankcije za prekrške, ki so v zvezi z graditvijo objektov ter ureja druga vprašanja, 
povezana z graditvijo objektov (UL RS, št. 102/2004). 
 
ZGO-1-UPB1 določa od 27. do 31. člena zajema udeležence pri graditvi objektov, kateri so: 
 investitor (27. člen), 
 projektant (28. člen), 
 izvajalec (29. člen), 
 nadzornik (30. člen) in 
 revident (31.člen). 
 
Vsakemu udeležencu posebej ZGO-1-UPB1 navaja naloge, dolžnosti ter pogoje v procesu graditve 
objektov ter s tem poda pravno in formalno definicijo posameznih vlog. Nadalje opredeljuje ZGO-1-
UPB1 tudi medsebojna razmerja udeležencev, kjer sta najbolj pomembna nadzornik in izvajalec, ki ne 
smeta biti med seboj v nobeni povezavi.  
 
Potrebno je omeniti, da poleg ZGO-1, opredeljujejo in dopolnjujejo delo nadzora pri graditvi objektov 
tudi pravilniki, ki so: 
 pravilnik o gradbiščnih 
 pravilnik o projektni dokumentaciji 
 pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta 
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2.1.1 Pravilnik o gradbiščih (UL RS, št. 55/08) 
 
Pravilnik zajema kako označiti in organizirati ureditve gradbišča, vsebino in način vodenja evidence 
izvajanja del na gradbišču ter kako izvajati sprotne kontrole gradnje. 
 
Menim, da je v pravilniku ena izmed pomembnejših vsebin Vsebina in način vodenja dnevnika o 
izvajanju del in izvajanje sprotne kontrole gradnje. Kot navaja 9. člen pravilnika, dnevnik o izvajanju 
del sestavljata gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih izmer.  
 
Vpisi v gradbeni dnevnik se morajo vršiti vsakodnevno, prične se ga voditi z dnem začetka prvih 
aktivnosti na gradbišču, zaključi pa z dnem dokončanja del oziroma s prevzemom del. Udeleženci pri 
graditvi objekta ga ob vsakokratnem pregledu tudi podpisujejo. Na gradbišču pooblaščeni sestavljavec 
vodi gradbeni dnevnik v dvojniku. Podpisujejo ga najprej delavec, ki je pooblaščen za sestavo 
gradbenega dnevnika, nato odgovorni vodja del in nazadnje odgovorni nadzornik oziroma njegov 
pooblaščenec, kateri je odgovorni nadzornik posameznih del.  
 
Knjigo obračunskih izmer se prav tako kot gradbeni dnevnik prične voditi z dnem začetka prvih 
aktivnosti na gradbišču, zaključi pa se po koncu izvršitve in obračunu del. Na gradbišču pooblaščeni 
sestavljavec vodi knjigo obračunski izmer, katero se podpisuje na vsakem listu po vsakem prikazu 
izračunov obračunskega obdobja. Podpišejo jo najprej sestavljavec, nato odgovorni vodja del in 
nazadnje odgovorni nadzornik.  
 
2.1.2 Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta (UL RS, št. 55/08) 
 
Pravilnik določa obliko in vsebino dokazila o zanesljivosti objekta in je elaborat, s katerim se 
dokazuje, da je objekt, ki je predmet tehničnega pregleda zanesljiv in izpolnjuje bistvene zahteve. 
 
Kot narekuje Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta je izvajalec dolžan pripraviti dokazilo o 
zanesljivosti objekta. Podpisati pa ga morata odgovorni vodja del oziroma odgovorni vodja gradbišča, 
kadar je bil le – ta imenovan in odgovorni nadzornik. Z izjavo potrjujeta sledeče: 
 da je objekt zgrajen v skladu z gradbenim dovoljenjem, 
 da je objekt izveden v skladu z gradbenimi predpisi, 
 da je objekt zgrajen s takšnimi gradbenimi proizvodi in materiali in na takšen način, da je 
objekt zanesljiv kot celota, 
 da so inštalacije, tehnološke naprave in oprema kvalitetno vgrajene in da izpolnjujejo 
predpisane parametre ter 
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 da so bili pri gradnji upoštevani predpisani ukrepi, s katerimi bodo preprečeni oziroma na 
najmanjšo mero omejeni vplivi, ki jih utegne povzročiti objekt sam po sebi oziroma z uporabo 
v svoji okolici, tako, da je zgrajen objekt zanesljiv ter izpolnjuje bistvene zahteve. 
 
2.1.3 Pravilnik o projektni dokumentaciji (UL RS, št 55/08) 
 
Odgovorni vodja projekta izvedenih del in odgovorni nadzornik s podpisom potrdita izjavo, ki 
vsebuje: 
 da so bile v projekt izvedenih del vnesene vse spremembe, ki so nastale med gradnjo, 
 da so skladne s projektom za izdajo gradbenega dovoljenja vse spremembe, ki so nastale med 
gradnjo in so bile vnesene v projekt izvedenih del, 
 da spremembe ne vplivajo na spremembo z gradbenim dovoljenjem določenih lokacijskih in 
drugih pogojev ter elementov, ki bi lahko vplivali na zdravstvene pogoje, okolje, varnost 
objekta ali predpisane bistvene zahteve in take spremembe tudi ne vplivajo na zagotavljanje 
neoviranega dostopa oziroma gibanja funkcionalno oviranih oseb, 
 da je objekt zgrajen skladno s predpisi. 
 
Nadzornik s svojim podpisom navedene izjave, potrjuje nadzor med gradnjo, sprotni vnos vseh 
sprememb in dopolnitev, ki so nastale med gradnjo ter strinjanje tako projektanta kot investitorja z 
vsemi spremembami. 
 
2.2 Nadzor po FIDIC 
 
FIDIC je francoska besedna zveza za Mednarodno zvezo svetovalnih inženirjev, in so jo leta 1913 
ustanovila tri nacionalna združenja svetovalnih inženirjev v Evropi. Njihova cilja sta bila 
promoviranje strokovnih interesov združenj – članov in širjenje informacij, zanimivih za člane 
nacionalnih združenj, sestavnih delov mednarodnega združenja. 
 
Združenje FIDIC vključuje tudi zbornike različnih konferenc in seminarjev, informacije za svetovalne 
inženirje, lastnike projektov in mednarodne razvojne agencije, standardne obrazce za 
predkvalifikacijske postopke, pogodbene dokumente in pogodbe med naročnikom in svetovalcem. 
 
FIDIC je trgu predstavilo pogodbene pogoje v petih barvnih knjigah: 
 RDEČA KNJIGA; pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih projektira 
naročnik ali inženir. V skladu z naročnikovimi projekti, izvrši dela izvajalec. Vsebina knjige je 
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primerna tudi za pogodbe, katerih predmet so izvedba nizkih gradenj, strojnih, 
elektrotehničnih ter gradbenih del (prva izdaja leta 1999, prevod v slovenski jezik leta 2002), 
 RUMENA KNJIGA; pogoji pogodb za opremo, projektiranje in izgradnjo za elektrotehnično 
in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec. V skladu 
z zahtevami naročnika mora izvajalec sprojektirati in zagotoviti obratno opremo in druga dela, 
ki lahko vključujejo tudi nizke gradnje, strojnih, elektrotehničnih ter gradbenih del (prva 
izdaja leta 1999, prevod v slovenski jezik leta 2002), 
 SREBRNA KNJIGA; pogoji pogodb za dobavo, inženirske in gradbene storitve za projekte na 
ključ ali druge vrste projekta, kjer je zahtevana visoka stopnja stalnosti roka izvedbe in končne 
cene. Tako projektiranje kot oskrbo z materialom in izvedbo projekta je na strani izvajalca 
(prva izdaja leta 1999, prevod v slovenski jezik leta 2002), 
 TEMNO ZELENA KNJIGA; kratka oblika pogodb, primernih za gradbena ali inženirska dela 
majhnih vrednosti. Lahko pa je uporabna tudi a pogodbe večje vrednosti pri enostavnih, 
ponavljajočih ali kratkotrajnih delih. V okviru teh pogodb, izvajalec izvede dela, ki so v 
skladu s projektom naročnika. (prva izdaja leta 1999, prevod v slovenski jezik leta 2002) in 
 SVETLO ZELENA KNJIGA; kratka določila gradbene pogodbe, Prva prilagoditev smernic 
Fidic na slovenske predpise in prakso na osnovi Temno zelene knjige z upoštevano slovensko 
pogodbeno prakso, nekaterimi določili iz Rdeče knjige, Gradbenih uzanc in najpogostejših 
pogodb za izvajanje investicijskih del (prva izdaja leta 2002). 
 
2.3 Obligacijski zakonik (UL RS, št. 83/2001) 
 
Obligacijski zakonik je temeljni zakon za pripravo gradbenih pogodb, ki zajema načela in splošna 
pravila za vsa obligacijska razmerja. Obsega pravila o pogodbenih ter odškodninskih in drugih 
neposlovnih razmerjih.  
 
Naročnik ima pravico nadzorovati posel in dajati navodila, če to ustreza naravi posla, podjemnik pa 
mu mora to omogočiti (UL RS, št. 83/ 2001). 
 
Povsem razumljivo je, da naročnik nadzoruje posel in daje navodila, pa vendar potrebuje strokovno 
pomoč oziroma preda nadzor, ob tehnično zahtevnih zadevah pri graditvi objekta, za to 
usposobljenemu strokovnjaku oziroma nadzoru, ki izpolnjuje vse zahtevane in potrebne predpise in je 
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2.4 Nadzor po posebnih gradbenih uzancah (UL SFRJ, št. 18/77) 
 
Posebne gradbene uzance se kljub »starosti« še vedno uporabljajo, če se s tem strinjajo vsi udeleženci, 
tako naročnik kot izvajalci del pri izvajanju del na gradbenem objektu. Posebne gradbene uzance so 
podrejene Obligacijskemu zakoniku, so pa vsebinsko podobne FIDIC-u, in jih tako kot slednjega v RS 
ne gre upoštevati v vsem, saj niso v celoti prilagojene veljavni slovenski zakonodaji.  
 
Posebne gradbene uzance v določbah strokovnega nadzorstva naročnika, v od 99. do 103. členih, 
navajajo o pridobitvi pravice do strokovnega nadzorstva naročnika na sledeč način: 
 
(99) Naročnik ima pravico opravljati strokovno nadzorstvo nad deli izvajalca, da preverja in zagotavlja 
njihovo pravilno izvajanje, zlasti glede vrste, količine in kakovosti del, materiala in opreme ter 
predvidenih rokov. 
 
Da bi mogel opravljati strokovno nadzorstvo, ima naročnik pravico dostopa na gradbišče, v delavnice, 
obrate in kraje za uskladiščenje materiala. 
 
Strokovno nadzorstvo opravlja oseba, ki jo določi naročnik. 
 
O osebi, ki jo določi za strokovno nadzorstvo, in o njenih pooblastilih obvesti naročnik izvajalca. 
 
(100) Izvajalec je dolžan naročniku omogočiti opravljanje strokovnega nadzorstva. 
 
(101) Pripombe glede načina izvajanja del, uporabljenega materiala ali poteka izvajanja del je 
naročnik dolžan brez odlašanja sporočiti izvajalcu. Vse pripombe in ugotovitve naročnika se sporočajo 
pisno ali vpisujejo v gradbeni dnevnik. 
 
(102) Izvajalec je dolžan ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo poda naročnik v zvezi s strokovnim 
nadzorstvom. 
 
(103) Oseba, ki opravlja strokovno nadzorstvo, nima pravice spremeniti tehnične dokumentacije, na 
podlagi katere se izvajajo dela, pogodbene cene ali drugih določb pogodbe, niti se z izvajalcem del 
dogovarjati za druga dela ali urejati z njimi druga premoženjskopravna razmerja, razen če je za to od 
naročnika posebej pooblaščena.  
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3 GRADBENI NADZOR 
3.1 Splošno 
 
ZGO-1 navaja, da naročnik podpiše z nadzorom pogodbo o tehničnem nadzoru pri gradnji oziroma 
podjemno pogodbo do najkasneje začetka pripravljalnih del na gradbišču. Po Obligacijskem zakoniku 
je omenjena pogodba sklenjena med naročnikom in nadzornikom. Nadzornik se s podpisom pogodbe 
zaveže, da bo opravil določene posle, naročnik pa se s podpisom zaveže plačati opravljeno storitev.  
 
Uvrščamo jo med pogodbe prizadevanja in ne med pogodbe rezultata, saj od nadzornega inženirja ni 
mogoče zahtevati, da bo preprečil vsakršno napako pri delu izvajalca. V primeru take zahteve, bi 
moral nadzorni inženir nadzirati tako rekoč vsakega delavca izvajalca in vsako, tudi najmanjšo, 
aktivnost izvajalca (Kranjc, 2009). 
 
Nadzornik je dolžan izvršiti delo po dogovoru in po pravilih posla. Izvršiti ga mora v določenem času, 
če čas ni določen, pa v času, ki je razumno potreben za take posle. Nadzornik odgovarja za osebe, ki 
so po njegovem naročilu delale pri prevzetem poslu, kot da bi ga sam opravil (UL RS, št. 97/2007). 
 
3.2 Funkcija gradbenega nadzora 
 
Nadzorni organ je pravna ali fizična oseba, ki je pooblaščenec investitorja oziroma strokovna oseba 
naročnika, katera ima s pogodbo določena pooblastila za izvajanje strokovnega nadzora nad 
izvajanjem del in storitev na predmetu pogodbe in za izpolnjevanje določil pogodbe med naročnikom 
in izvajalcem (Skulj, 2002). 
 
Investitor je dolžan zagotoviti strokovni nadzor nad gradnjo, ki je v skladu z zakonom. Oseba, ki 
opravlja strokovno nadzorstvo, mora sproti in nemudoma obveščati investitorja oziroma naročnika o 
vsem, kar se dogaja med gradnjo, še posebno o pomanjkljivostih in odstopanjih, ki jih ugotovi med 
gradnjo. Naročnik mora določiti inženirja in / ali nadzorni organ za izvedbo vseh nalog, ki so mu 
poverjene po pogodbi. Nadzorni organ mora v svojem krogu imeti kvalificirane inženirje ter ostale 
strokovnjake, ki so pristojni, da opravljajo to delo. 
 
ZGO-1-UPB1 podrobneje opredeljuje funkcijo gradbenega nadzora od 85. do 87. člena in sicer: 
 
85. člen (nadzornik) 
(1) Investitor mora zagotoviti gradbeni nadzor najpozneje z dnem, ko se začne s pripravljalnimi deli na 
gradbišču. Gradbeni nadzor se poveri nadzorniku, ki je lahko projektant ali izvajalec, ki ne izvaja 
gradnje na istem objektu. 
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(2) Investitor, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za nadzornika. Lahko gradbeni nadzor 
opravlja sam ali pa ga poveri drugi pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje za nadzornika po 
določbah tega zakona. 
 
(3) Gradbeni nadzor nad gradnjo objektov v lastni režiji se lahko poveri posamezniku, ki po določbah 
tega zakona izpolnjuje pogoje za odgovorno vodenje del ali odgovorno projektiranje. 
 
(4) Določbe o obveznosti zagotavljanja gradbenega nadzora ne veljajo za gradnjo enostavnih objektov. 
 
86. člen (pogoji za odgovornega nadzornika) 
(1) Nadzornik mora za vsako gradbišče, na katerem opravlja gradbeni nadzor, imenovati odgovornega 
nadzornika. 
 
(2) Gradbeni nadzor nad gradnjami zahtevnih objektov lahko opravlja samo posameznik, ki izpolnjuje 
s tem zakonom predpisane pogoje za odgovornega projektanta ali odgovornega vodjo del pri gradnji 
zahtevnih objektov, gradbeni nadzor nad gradnjami manj zahtevnih objektov pa lahko opravlja 
posameznik, ki po določbah tega zakona izpolnjuje pogoje za odgovorno projektiranje manj zahtevnih 
in enostavnih objektov ali za odgovorno vodenje del. 
 
(3) Odgovorni nadzornik lahko za izvajanje posameznih del, ki so v zvezi z opravljanjem gradbenega 
nadzora, imenuje svoje pomočnike – odgovorne nadzornike posameznih del. Odgovorni nadzornik 
posameznih del je lahko posameznik, ki po določbah tega zakona izpolnjuje pogoje za odgovorno 
vodenje posameznih del. 
 
87. člen (pogoji za tujo fizično osebo) 
(1) Tuja fizična oseba lahko ob pogoju vzajemnosti nastopa kot odgovorni nadzornik: 
1. če izkaže, da v državi, katere državljan je, izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del in  
2. če z ustrezno listino izkaže, da v državi, katere državljan je, ni bila pravnomočno obsojena za 
kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh 
mesecev ali da ji v tej isti državi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, 
razen če je veljavnost tega ukrepa že potekla. 
 
(2) Če tuja fizična oseba, ki sicer izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, nastopa kot odgovorni 
nadzornik za zahtevne objekte, mora biti vpisana v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici.  
(UL RS, št. 102/2004) 
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3.3 Odgovornosti in pooblastila nadzornega organa 
 
ZGO-1-UPB1 podrobneje opredeljuje odgovornosti in pooblastila gradbenega nadzora v 88. členu in 
sicer: 
 
88. člen (obseg opravljanja del odgovornega nadzorstva) 
(1) Odgovorni nadzornik nadzoruje, ali se v projekt za izvedbo sproti vnašajo vse tiste spremembe in 
dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo, in ali se s takšnimi spremembami strinjata investitor in 
projektant. 
 
(2) Če odgovorni nadzornik med gradnjo ugotovi neskladje s projektom za izvedbo in gradbenimi 
predpisi, ali pa, da kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav 
in opreme ter uporabljenih postopkov ni dokazana z ustreznimi dokumenti, mora o tem takoj obvestiti 
gradbenega inšpektorja in investitorja, ugotovitve in predloge, kako stanje popraviti, pa tudi brez 
odlašanja vpisati v gradbeni dnevnik.  
 
(3) Če odgovorni nadzornik ugotovi, da izvajalec krši dogovorjene roke izgradnje, mora o tem 
obvestiti investitorja ter ugotovitve in predloge, kako nastalo stanje izboljšati, brez odlašanja vpisati v 
gradbeni dnevnik. 
 
(4) Odgovorni nadzornik mora svoje ugotovitve iz prejšnjih odstavkov tega člena vsakodnevno 
vpisovati v gradbeni dnevnik. S podpisom gradbenega dnevnika odgovorni nadzornik potrjuje, da so 
podatki oziroma vpisi, vneseni v gradbeni dnevnik, resnični.  
(UL RS, št. 102/2004) 
 
Kot poglavitna naloga gradbenega nadzora pa je nedvomno Izvajanje sprotne kontrole gradnje, ki je v 
Pravilniku o gradbiščih definirana v 17. členu. 
 
(1) Med gradnjo se mora vršiti sprotna kontrola izvajanja celotne gradnje tako, da se med gradnjo 
preverja, ali bo objekt izpolnjeval vse predpisane bistvene zahteve. Pri sprotni kontroli izvajanja 
gradnje se preverja tudi, ali se pri vgrajevanju gradbenih proizvodov upoštevajo veljavne tehnične 
specifikacije za posamezne gradbene proizvode. 
 
(2) Izvajalec odgovornega nadzornika in odgovornega vodjo projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja pred nadaljevanjem del sproti obvešča o zaključku posameznih faz, ki jih kasneje ni več 
mogoče pregledati. Izvajalec za namen sprotne kontrole omogoči pregled celotnega objekta, vseh 
njegovih delov, vključno s konstrukcijami, inštalacijami, opremo in napravami.  
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(UL RS, št. 55/2008) 
 
17. poglavje posebnih gradbenih uzanc zajema strokovno nadzorstvo naročnika in sicer: 
 Naročnik ima pravico opravljati strokovno nadzorstvo nad deli izvajalca, da preverja in 
zagotavlja njihovo pravilno izvajanje, zlasti glede vrste, količine in kakovosti del, materiala in 
opreme ter predvidenih rokov. 
 Da bi mogel opravljati strokovno nadzorstvo, ima naročnik pravico dostopa na gradbišče, v 
delavnice, obrate in kraje za uskladiščenje materiala. 
 Strokovno nadzorstvo opravlja oseba, ki jo določi naročnik. 
 O osebi, ki jo določi za strokovno nadzorstvo, in o njenih pooblastilih obvesti naročnik 
izvajalca. 
 Izvajalec je dolžan naročniku omogočiti opravljanje strokovnega nadzorstva. 
 Pripombe glede načina izvajanja del, uporabljenega materiala ali poteka izvajanja del je 
naročnik dolžan brez odlašanja sporočiti izvajalcu. 
 Vse pripombe in ugotovitve naročnika se sporočajo pisno ali vpisujejo v gradbeni dnevnik. 
 Izvajalec je dolžan ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo poda naročnik v zvezi s 
strokovnim nadzorstvom. 
 Oseba, ki opravlja strokovno nadzorstvo, nima pravice spremeniti tehnične dokumentacije, na 
podlagi katere se izvajajo dela, pogodbene cene ali drugih določb pogodbe, niti se z 
izvajalcem del dogovarjati za druga dela ali urejati z njim druga premoženjskopravna 
razmerja, razen če je za to od naročnika posebej pooblaščena. 
 
Odgovornosti in pooblastila nadzornega organa so v FIDIC-u naslednja: 
1. nadzorni organ nima pooblastil za spreminjanje pogodbe, 
2. nadzorni organ nima pooblastila, da razreši katerokoli stranko njenih dolžnosti, obveznosti in 
odgovornosti, navedenih v pogodbi; in kakršnokoli dovoljenje, kontrola, potrdilo, privolitev, 
navodilo, obvestilo, predlog ali podobna listina s strani nadzornega organa ne razreši izvajalca 
njegovih dolžnosti, ki jih ima navedenih v pogodbi, 
3. strokovno nadzorstvo obsega nadzor nad kvaliteto izvedenih del, nad gradbenimi proizvodi, 
napeljavami, napravami in opremo, da se pravilo vgradi, nad graditvijo glede projektne 
dokumentacije, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, nad izvajanjem 
dogovorjenih rokov izgradnje, 
4. nadzorni organ ima pravico in dolžnost opravljati strokovno nadzorstvo nad izvajanjem del 
izvajalca tako, da preverja in zagotavlja pravilno izvajanje, zlasti glede vrste, količine in 
kakovosti del, materiala in opreme ter predvidenih rokov, 
5. izvajalec mora nadzornemu organu omogočiti opravljanje nadzorstva, 
 
Bobnar, M. 2014. Tveganja pri nadzoru gradbenih del. 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer. 
 
12 
6. nadzorni organ lahko kadarkoli izvajalcu poda navodila in dodatne ali spremenjene načrte, ki 
so potrebni za izvedbo del oziroma odpravo napak, kakor je v skladu s pogodbo. 
 
3.4 Funkcija inženirja 
 
Inženir pomeni osebo, ki jo določi naročnik, da opravlja delo inženirja za namene pogodbe, in je 
navedena v prilogi k ponudbi, ali druge osebe, ki jih občasno določi naročnik in to sporoči izvajalcu 
(Skulj, 2002). 
 
3.5 Odgovornosti in pooblastila inženirja 
 
Odgovornosti in pooblastila inženirja so v FIDIC-u naslednja: 
1. naročnik mora imenovati inženirja, ki bo izvajal naloge, ki so mu poverjene po pogodbi 
2. inženir nima pooblastil za spreminjanje pogodbe, 
3. inženir uveljavlja pooblastila, ki so mu dana in so razvidna iz pogodbe, 
4. če inženir izvaja določeno pooblastilo, za katero je potrebno naročnikovo soglasje, se šteje, da 
ga je naročnik izdal, 
5. inženir deluje za naročnika, 
6. inženir nima pooblastil, da razreši katerokoli stranko njenih dolžnosti in obveznosti, ki so 
navedene v pogodbi, 
7. nobena odobritev, kontrola, potrdilo, soglasje, raziskava, pregled, navodilo, obvestilo, predlog, 
zahteva, preizkus ali podobno dejanje s strani inženirja (pa tudi neodobritev) ne razrešijo 
izvajalca njegovih dolžnosti, ki jih ima v okviru pogodbe, vključno z odgovornostjo za 
napake, opustitev ukrepov, neskladje in neizpolnjevanje zahtev, 
8. inženir lahko občasno dodeli naloge in pooblastila svojim pomočnikom, 
9. inženir lahko kadarkoli izvajalcu poda navodila in dodatne ali spremenjene načrte, ki so 
potrebni za izvedbo del oziroma odpravo napak, kakor je v skladu s pogodbo, 
10. izvajalec mora ravnati v skladu z navodili inženirja pri delih danih po pogodbi. 
 
3.6 Naloge in obveznosti nadzornika 
 
Kot sem že predhodno omenil ima nadzornik opraviti veliko nalog z vrsto gradnje, zahtevnostjo 
gradnje, terminom gradnje, pogoji gradnje, sklenjeno pogodbo za izvajanje, obsegom nadzora in 
pooblastili, ki jih je prejel. Vsa opravila mora nadzornik prilagajati gradnji, določena izpusti, 
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Glede na napisano mora nadzornik izvrševati nadzor sledeče: 
 predati dokumentacijo za gradnjo, 
 pridobiti potrebne informacije od izvajalca in njegovih sodelavcev, 
 pregledati gradbišče, deponije, strojno opremo in naprave, 
 opraviti ogled gradbišča in priprave na gradnjo, 
 spremljati potek del, 
 spremljati potek preiskav in rezultatov preiskav, 
 oceniti kakovost med gradnjo in po njej, 
 preveriti vse ukrepe, ki jih pripravlja in sprejema izvajalec ter 
 pregledati vse vpise izvajalca v gradbeni dnevnik, protokole ali druge zaznamke. 
 
3.7 Procesi nadzora 
 
Kot je že v prejšnjih poglavjih navedeno, je naloga nadzornika izvrševanje nadzora gradnje oziroma 
projekta, pri čemer se lahko uporabljajo tudi nadzorni procesi. Slednji ugotavljajo neskladnosti na 
različnih področjih. 
 

















Slika 1: Skupina procesov nadzora (Slana, 2010) 
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4.1 Pomen tveganja 
 
Tveganje se v splošnem smislu razume kot verjetnost nezaželenih posledic prihodnjih dogodkov. V 
slovarju slovenskega knjižnega jezika ga enačijo z dvema pomenoma in sicer: nevarnostjo, možnostjo 
negativnih posledic ali izgube, ter rizikom, ki pa je lahko pozitivnega ali negativnega pomena.  
 
Tveganje je sestavljeno iz dveh elementov in sicer iz verjetnosti (da se nekaj zgodi) in posledic 
dogodka (če se bo ta pripetil).  
 
V naslednji sliki so prikazani sestavni deli tveganja: 
 
 
Slika 2: Tveganje in njegovi sestavni deli (Kerzner, 2003) 
 
Diplomsko delo zajema nadzor gradbenih del in s tem tveganja na posameznih gradbenih projektih, 
zato se bom osredotočil na pomen projektnega tveganja.  
 
Opredelitev projektnega tveganja se navezuje na bodoči negotov dogodek, ki lahko vpliva na 
zastavljene cilje projekta v okviru obsega, kakovosti, časovnih omejitev in stroškov. Se pravi, da je 
projektno tveganje sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz verjetnosti, da se bo tveganje zgodilo, in 
vpliva oziroma posledic na dogodek, če se bo tveganje zgodilo.  
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Odnos med projektnim tveganjem in njegovimi sestavnimi deli je prikazan v naslednji enačbi: 
 
Projektno tveganje = ƒ (verjetnost uresničitve tveganja, posledice uresničitve tveganja) 
(Kerzner, 2003) 
 
Pomemben element projektnega tveganja je poleg verjetnosti in posledic tudi vzrok tveganja. V 
procesu graditve so tri faze projekta, pri katerih se srečamo z različnimi dejavniki za nastanek tveganj, 
kar bom prikazal v naslednji tabeli. 
 
Tabela 1: Dejavniki tveganja  
PROJEKTIRANJE IZVAJANJE PREDAJA 
Pomanjkanje strokovno 
usposobljenega kadra 
Neusposobljena delovna sila Slaba kvaliteta 
Slaba opredelitev problema Težava z dobavo materialov Nesprejemljivost za kupce 
Slaba študija projekta Stavke Težave z denarnim tokom 
Nejasni cilji projekta Vremenske razmere  
Površno načrtovanje Sprememba obsega del  
Slaba specifikacija Sprememba časovnega načrta  








4.2 Vrste tveganj 
 
S projektnim tveganjem se srečuje organizacija projekta oziroma projektni manager in njegov tim, 
kajti slednji so odgovorni, če izveden projekt ne bo učinkovit, oziroma da zastavljeni cilji ne bodo 
doseženi v dogovorjenem času, v višini dogovorjenih stroškov ter v ustrezni kakovosti.  
 
Ena izmed teorij delitve projektnega tveganja je povezanost tveganja s projektom: 
 tveganje zaradi zunanjih dejavnikov: povezano je z zunanjimi dejavniki, kot so dobavitelji, 
pogodbene stranke in drugi, 
 organizacijsko tveganje: povezano je z združbo in njenimi kadrovskimi problemi, projektno 
kulturo in podobno, 
 strokovno tveganje: nanaša se na področje delovanje, ki ga zajema projekt, 
 specifično tveganje: lastno je vsakemu konkretnemu projektu.  
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(Novaković, Krisper, 1999) 
 
Fuller deli projektno tveganje glede na obseg njegovega vpliva v projektu: 
 individualno projektno tveganje: pojavlja se pri vsaki posamezni aktivnosti projekta in se 
naprej deli na tveganje v zvezi s časom, sredstvi, kakovostjo, tehnologijo,… 
 skupno projektno tveganje: nanaša se na projekt kot celoto in se pojavlja na področjih kot so 
motiviranje udeležencev projekta, komuniciranje z njimi, poslovnih spremembah, 
spremembah v zakonodaji in podobno. Če bi se usmerilo le na posamezne aktivnosti v 
projektu, bi določeno tveganje v projektu kot celoti lahko spregledali. 
(Fuller, 1997) 
 
Naslednja delitev projektnega tveganja je delitev glede na vzroke in posledice: 
 konceptualno ali tveganje pri planiranju, ki se pojavijo v izvedbi kot so nepravilna razlaga 
obstoječih informacij, nepravilna predvidevanja, izbira napačnih tehnik planiranja, napačna 
sodila za odločanje,…, kar privede do neustrezno izdelanega plana 
 tveganje pri uporabi plana, kateri se pojavi v primeru, da se ustrezno izdelan plan izvede 
napačno, ali zaradi neustrezne izbire sodelavcev, dobaviteljev ali tehnologije 
 tveganje zaradi okolja, ki nastopi ko se pogoji v okolju bistveno spremenijo in jim osnovne 
konceptualne rešitve po planu ne ustrezajo več. 
 
Burke deli vrste tveganj v projektu glede na povezanost tveganja s projektnimi cilji: 
 časovno tveganje: povezano je s časovnim ciljem projekta, da ne bi prišlo do zamud 
 finančno tveganje: nanaša se na stroškovni cilj projekta, da planirani stroški ne bi bili 
preseženi, 
 tveganje zaradi kakovosti: povezano je s ciljem doseganja ustrezne kakovosti učinka projekta. 
(Burke, 1999) 
 
V praktičnem delu diplomske naloge oziroma pri analizi projektov sem se odločil za uporabo zadnje 
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5 PREDSTAVITEV IN ANALIZA PROJEKTOV 
5.1 Predstavitev projektov 
 
Kot sem navedel že v samem uvodu diplomske naloge, sem kot praktični primer analiziral nekaj 
gradbenih projektov. Za pridobitev želenih podatkov sem izdelal vprašalnik, ki ga sestavlja 42 
vprašanj, katera sem pripravil na podlagi vseh obveznosti, nalog, odgovornosti in pooblastil 
nadzornika ter znanja, ki sem ga pridobil med samim opravljanjem del na delovnem mestu vodja 
gradbišča. Vprašalnik so izpolnili vodje projektov pri podjetju CGP iz Novega mesta, vseh projektov 
pa je 28.  
 
Pri izpolnjevanju vprašalnika s  bila možna odgovora »Izvedeno« ali »Neizvedeno«. Poleg tega so 
vodje projektov ob vsakem odgovoru podale komentar. Komentar se nanaša na to ali so se pri 
določenem projektu ob izbranem vprašanju pojavila kakšna tveganja, tako s posledicami kot tudi brez 
posledic. 
 
Glede na to, da menim, da je med vsemi tveganji eno najbolj pomembnih finančno tveganje, sem pri 
analizi projektov ob že omenjenih dveh možnih odgovorih dodal še »Izvedeno ali neizvedeno s 
finančnimi posledicami«. Namreč v primerih, kjer so se pojavila finančna tveganja, sem slednje 
posebno izpostavil. Za pridobitev določenih podatkov sem pridobljene izpolnjene vprašalnike združil 
v tabelo, ki bo podana na naslednjih straneh. Za lažji pregled sem odgovore uredil z barvno lestvico in 
sicer:  
      »Izvedeno« in brez finančnih posledic, 
      »Neizvedeno« in brez finančnih posledic in 
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Je bila pravilna in popolna verzija projektne 
dokumentacije predana pravočasno?                   
  Drugo     15.000 € 
2 
Je nadzor od izvajalcev del zahteval v predogled 
seznam izbranih podizvajalcev?                   
3 
Je nadzornik skupaj z izvajalcem preveril posebne 
zahteve soglasodajalcev k gradbenemu dovoljenju?                   
4 
Je nadzornik pregledal načrt organizacije gradbišča 
z opisom in prikazom začasnih objektov in ureditev 
transportnih poti, začasnih deponij in 
manipolacijskih površin?                   
  Drugo 3.000 €     
5 
Je nadzor podrobno pregledal terminski plan 
napredovanja del in finančni plan izgradnje ter ju 
potrdil?                   
6 
Je nadzornik pregledal ter potrdil tehnološke 
elaborate izvedbe del (geomehanika, projekt 
betona, zagotavljanja kvalitete, opažne tehnologije 
in odrov, hidroizolacij, montaže jeklene 
konstrukcije itd…)?                   
7 Je nadzornik pregledal varnostni načrt?                   
8 
Je bilo s strani nadzora izvršena kontrola urejenosti 
deponije za odlaganje gradbenih odpadkov?                   
9 
Je nadzornik kontroliral uradno zakoličbo objekta 
(višinski koti objekta, odmaknjenost od sosednih 
objektov ipd.)?                   
  Drugo 40.000 €     
10 
Je nadzor pred pričetkom del zahteval pregled 
zemljišča z upravljalci podzemnih inštalacij ter 
njihovo označitev?                    
  Drugo 100.000 €     
11 
Je nadzor pregledal, če sta gradbeni dnevnik ter 
knjiga obračunskih izmer pravilno izpolnjena?                   
12 
Je nadzor sprotno podpisoval gradbeni dnevnik ter 
knjigo obračunskih izmer?                   
13 
Je nadzor vršil kontrolo, da se gradnja izvaja po 
projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja ali, v 
kolikor je bil izdelan, projektu za izvedbo ter 
skladno s pogoji iz gradbenega dovoljenja?                   
14 
Je nadzornik redno sodeloval na operativnih 
sestankih izgradnje objekta?                   
15 
Je nadzornik aktivno sodeloval pri podajanju rešitev 
morebitnih sprememb v izvedbi?                   
  Drugo 180.000 €     
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Je nadzornik med gradnjo zahteval kontrolne 
preizkuse testnih vzorcev (vidni 
betoni,hidroizolacije; polaganje keramike, zaključki 
fasad itd…)?                   
17 
Je nadzornik kontroliral ukrepe za preprečevanje 
škodljivih vplivov na okolje in sosednje objekte 
(možnost deformacij zemljin, razpoke na objektih, 
onesnaženje površinskih in podzemnih voda, 
onesnaženje zraka) in zahteval izvajanje ukrepov?                   
18 
Je nadzor pregledoval vpisane meritve nosilnosti tal 
v gradbenem dnevniku in jih potrjeval?                   
19 
Je nadzornik preverjal kvaliteto vgrajenih 
materialov?                   
20 Je nadzor zahteval geomehansko poročilo?                   
21 
Je gradbeni nadzor zahteval, da se gradbene jame 
zaščitijo pred morebitnim zasutjem?                   
  Drugo 6.000 €     
22 
Je nadzornik kontroliral tehnologijo opaža, da je 
skladna s predanim načrtom opaženja?                   
23 
Je nadzornik kontroliral izvedbo fasadnih in 
delovnih odrov ter potrdil ustreznost postavitve?                   
24 
Je nadzor vršil kontrolo pripeljanega betona na 
gradbišče (dobavnice, enakomernost homogenost 
mešanice, konsistenca)?                   
25 
Je nadzor zahteval vmesna laboratorijska poročila o 
tlačnih trdnostih betona?                   
26 
Je gradbeni nadzor pregledal poročilo o končni 
oceni betona?                   
27 
Je bila položena armatura prevzeta s strani nadzora 
in dano dovoljenje za betonerska dela z vpisom v 
gradbeni dnevnik?                   
28 
Je gradbeni nadzor vršil kontrolo pravilnega 
vgrajevanja betona?                   
29 
Je gradbeni nadzor vršil kontrolo ukrepov nege 
betona?                   
30 
Je gradbeni nadzor vršil kontrolo ravnosti 
konstrukcij (stene, plošče, talne plošče)?                   
31 
Je nadzor kontroliral, da so dimenzije posameznih 
elementov tekom gradnje skladne s projektno 
dokumentacijo?                   
32 
Je nadzor kontroliral ustreznost materiala in opreme 
pred vgradnjo (certifikati, izjave o skladnosti, A 
testi)?                   
33 
Je nadzor vršil kontrolo pravilnega vgrajevanja 
posameznih materialov?                   
34 
Je nadzor zahteval, da se vse spremembe vrišejo v 
podlogo načrta, ki služi za izdelavo projekta 
izvedenih del?                   
35 
Je gradbeni nadzor kontroliral vpis sprememb  v 
gradbeni dnevnik ter spremembe potrdil?                    
 
Bobnar, M. 2014. Tveganja pri nadzoru gradbenih del. 

























































































































Je gradbeni nadzor sproti vpisoval vsa dodatna 
naročila v gradbeni dnevnik?                   
  Drugo 3.000.000 €     
37 
Je gradbeni nadzor ažurno in sprotno potrjeval 
predračune dodatnih del (v kolikor je imel 
pooblastila od investitorja)?                   
  Drugo 3.000.000 € 109.000 €   
38 
Je nadzornik po končani gradnji ugotavljal kvaliteto 
izvedenih del in zahteval odpravo morebitnih 
pomanjkljivosti?                   
  Drugo 4.000 €     
39 Je nadzornik izvršil pregled Projekta izvedenih del?                   
40 
Je nadzornik sodeloval pri izdelavi dokazila o 
zanesljivosti objekta in ga potrdil?                   
41 
Je nadzornik aktivno sodeloval pri tehničnem 
pregledu?                   
42 
Je nadzornik sodeloval pri primopredaji objekta 
investitorju ter pri končnem obračunu z 
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Je bila pravilna in popolna verzija projektne 
dokumentacije predana pravočasno?                   
  Drugo 4.000 €     
2 
Je nadzor od izvajalcev del zahteval v predogled 
seznam izbranih podizvajalcev?                   
3 
Je nadzornik skupaj z izvajalcem preveril posebne 
zahteve soglasodajalcev k gradbenemu 
dovoljenju?                   
  Drugo     3.000 € 
4 
Je nadzornik pregledal načrt organizacije 
gradbišča z opisom in prikazom začasnih objektov 
in ureditev transportnih poti, začasnih deponij in 
manipolacijskih površin?                   
5 
Je nadzor podrobno pregledal terminski plan 
napredovanja del in finančni plan izgradnje ter ju 
potrdil?                   
6 
Je nadzornik pregledal ter potrdil tehnološke 
elaborate izvedbe del (geomehanika, projekt 
betona, zagotavljanja kvalitete, opažne tehnologije 
in odrov, hidroizolacij, montaže jeklene 
konstrukcije itd…)?                   
7 Je nadzornik pregledal varnostni načrt?                   
8 
Je bilo s strani nadzora izvršena kontrola 
urejenosti deponije za odlaganje gradbenih 
odpadkov?                   
9 
Je nadzornik kontroliral uradno zakoličbo objekta 
(višinski koti objekta, odmaknjenost od sosednih 
objektov ipd.)?                   
10 
Je nadzor pred pričetkom del zahteval pregled 
zemljišča z upravljalci podzemnih inštalacij ter 
njihovo označitev?                    
11 
Je nadzor pregledal, če sta gradbeni dnevnik ter 
knjiga obračunskih izmer pravilno izpolnjena?                   
12 
Je nadzor sprotno podpisoval gradbeni dnevnik ter 
knjigo obračunskih izmer?                   
13 
Je nadzor vršil kontrolo, da se gradnja izvaja po 
projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja ali, v 
kolikor je bil izdelan, projektu za izvedbo ter 
skladno s pogoji iz gradbenega dovoljenja?                   
14 
Je nadzornik redno sodeloval na operativnih 
sestankih izgradnje objekta?                   
  Drugo   10.000 €   
15 
Je nadzornik aktivno sodeloval pri podajanju 
rešitev morebitnih sprememb v izvedbi?                   
  Drugo 19.000 €     
16 
Je nadzornik med gradnjo zahteval kontrolne 
preizkuse testnih vzorcev (vidni 
betoni,hidroizolacije; polaganje keramike, 
zaključki fasad itd…)?                   
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Je nadzornik kontroliral ukrepe za preprečevanje 
škodljivih vplivov na okolje in sosednje objekte 
(možnost deformacij zemljin, razpoke na objektih, 
onesnaženje površinskih in podzemnih voda, 
onesnaženje zraka) in zahteval izvajanje ukrepov?                   
18 
Je nadzor pregledoval vpisane meritve nosilnosti 
tal v gradbenem dnevniku in jih potrjeval?                   
  Drugo 9.000 € 1.000 € 5.000 € 
19 
Je nadzornik preverjal kvaliteto vgrajenih 
materialov?                   
20 Je nadzor zahteval geomehansko poročilo?                   
21 
Je gradbeni nadzor zahteval, da se gradbene jame 
zaščitijo pred morebitnim zasutjem?                   
22 
Je nadzornik kontroliral tehnologijo opaža, da je 
skladna s predanim načrtom opaženja?                   
23 
Je nadzornik kontroliral izvedbo fasadnih in 
delovnih odrov ter potrdil ustreznost postavitve?                   
24 
Je nadzor vršil kontrolo pripeljanega betona na 
gradbišče (dobavnice, enakomernost homogenost 
mešanice, konsistenca)?                   
25 
Je nadzor zahteval vmesna laboratorijska poročila 
o tlačnih trdnostih betona?                   
26 
Je gradbeni nadzor pregledal poročilo o končni 
oceni betona?                   
27 
Je bila položena armatura prevzeta s strani nadzora 
in dano dovoljenje za betonerska dela z vpisom v 
gradbeni dnevnik?                   
28 
Je gradbeni nadzor vršil kontrolo pravilnega 
vgrajevanja betona?                   
29 
Je gradbeni nadzor vršil kontrolo ukrepov nege 
betona?                   
30 
Je gradbeni nadzor vršil kontrolo ravnosti 
konstrukcij (stene, plošče, talne plošče)?                   
31 
Je nadzor kontroliral, da so dimenzije posameznih 
elementov tekom gradnje skladne s projektno 
dokumentacijo?                   
32 
Je nadzor kontroliral ustreznost materiala in 
opreme pred vgradnjo (certifikati, izjave o 
skladnosti, A testi)?                   
33 
Je nadzor vršil kontrolo pravilnega vgrajevanja 
posameznih materialov?                   
34 
Je nadzor zahteval, da se vse spremembe vrišejo v 
podlogo načrta, ki služi za izdelavo projekta 
izvedenih del?                   
35 
Je gradbeni nadzor kontroliral vpis sprememb  v 
gradbeni dnevnik ter spremembe potrdil?                    
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Je gradbeni nadzor sproti vpisoval vsa dodatna 
naročila v gradbeni dnevnik?                   
  Drugo 100.000 € 120.000 €   
37 
Je gradbeni nadzor ažurno in sprotno potrjeval 
predračune dodatnih del (v kolikor je imel 
pooblastila od investitorja)?                   
  Drugo 100.000 € 120.000 €   
38 
Je nadzornik po končani gradnji ugotavljal 
kvaliteto izvedenih del in zahteval odpravo 
morebitnih pomanjkljivosti?                   
39 
Je nadzornik izvršil pregled Projekta izvedenih 
del?                   
40 
Je nadzornik sodeloval pri izdelavi dokazila o 
zanesljivosti objekta in ga potrdil?                   
41 
Je nadzornik aktivno sodeloval pri tehničnem 
pregledu?                   
42 
Je nadzornik sodeloval pri primopredaji objekta 
investitorju ter pri končnem obračunu z 
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Je bila pravilna in popolna verzija projektne 
dokumentacije predana pravočasno?                   
  Drugo 50.000 €     
2 
Je nadzor od izvajalcev del zahteval v predogled 
seznam izbranih podizvajalcev?                   
3 
Je nadzornik skupaj z izvajalcem preveril posebne 
zahteve soglasodajalcev k gradbenemu dovoljenju?                   
  Drugo   70.000 € 15.000 € 
4 
Je nadzornik pregledal načrt organizacije gradbišča z 
opisom in prikazom začasnih objektov in ureditev 
transportnih poti, začasnih deponij in manipolacijskih 
površin?                   
5 
Je nadzor podrobno pregledal terminski plan 
napredovanja del in finančni plan izgradnje ter ju 
potrdil?                   
6 
Je nadzornik pregledal ter potrdil tehnološke elaborate 
izvedbe del (geomehanika, projekt betona, 
zagotavljanja kvalitete, opažne tehnologije in odrov, 
hidroizolacij, montaže jeklene konstrukcije itd…)?                   
7 Je nadzornik pregledal varnostni načrt?                   
8 
Je bilo s strani nadzora izvršena kontrola urejenosti 
deponije za odlaganje gradbenih odpadkov?                   
9 
Je nadzornik kontroliral uradno zakoličbo objekta 
(višinski koti objekta, odmaknjenost od sosednih 
objektov ipd.)?                   
10 
Je nadzor pred pričetkom del zahteval pregled 
zemljišča z upravljalci podzemnih inštalacij ter njihovo 
označitev?                    
11 
Je nadzor pregledal, če sta gradbeni dnevnik ter knjiga 
obračunskih izmer pravilno izpolnjena?                   
12 
Je nadzor sprotno podpisoval gradbeni dnevnik ter 
knjigo obračunskih izmer?                   
13 
Je nadzor vršil kontrolo, da se gradnja izvaja po 
projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja ali, v 
kolikor je bil izdelan, projektu za izvedbo ter skladno s 
pogoji iz gradbenega dovoljenja?                   
  Drugo 10.000 €     
14 
Je nadzornik redno sodeloval na operativnih sestankih 
izgradnje objekta?                   
15 
Je nadzornik aktivno sodeloval pri podajanju rešitev 
morebitnih sprememb v izvedbi?                   
16 
Je nadzornik med gradnjo zahteval kontrolne preizkuse 
testnih vzorcev (vidni betoni,hidroizolacije; polaganje 
keramike, zaključki fasad itd…)?                   
17 
Je nadzornik kontroliral ukrepe za preprečevanje 
škodljivih vplivov na okolje in sosednje objekte 
(možnost deformacij zemljin, razpoke na objektih, 
onesnaženje površinskih in podzemnih voda, 
onesnaženje zraka) in zahteval izvajanje ukrepov?                   
  Drugo   5.000 €   
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Je nadzor pregledoval vpisane meritve nosilnosti tal v 
gradbenem dnevniku in jih potrjeval?                   
19 Je nadzornik preverjal kvaliteto vgrajenih materialov?                   
20 Je nadzor zahteval geomehansko poročilo?                   
21 
Je gradbeni nadzor zahteval, da se gradbene jame 
zaščitijo pred morebitnim zasutjem?                   
  Drugo     250.000 € 
22 
Je nadzornik kontroliral tehnologijo opaža, da je 
skladna s predanim načrtom opaženja?                   
23 
Je nadzornik kontroliral izvedbo fasadnih in delovnih 
odrov ter potrdil ustreznost postavitve?                   
24 
Je nadzor vršil kontrolo pripeljanega betona na 
gradbišče (dobavnice, enakomernost homogenost 
mešanice, konsistenca)?                   
25 
Je nadzor zahteval vmesna laboratorijska poročila o 
tlačnih trdnostih betona?                   
26 
Je gradbeni nadzor pregledal poročilo o končni oceni 
betona?                   
27 
Je bila položena armatura prevzeta s strani nadzora in 
dano dovoljenje za betonerska dela z vpisom v 
gradbeni dnevnik?                   
28 
Je gradbeni nadzor vršil kontrolo pravilnega 
vgrajevanja betona?                   
29 Je gradbeni nadzor vršil kontrolo ukrepov nege betona?                   
  Drugo     12.000 € 
30 
Je gradbeni nadzor vršil kontrolo ravnosti konstrukcij 
(stene, plošče, talne plošče)?                   
31 
Je nadzor kontroliral, da so dimenzije posameznih 
elementov tekom gradnje skladne s projektno 
dokumentacijo?                   
32 
Je nadzor kontroliral ustreznost materiala in opreme 
pred vgradnjo (certifikati, izjave o skladnosti, A testi)?                   
33 
Je nadzor vršil kontrolo pravilnega vgrajevanja 
posameznih materialov?                   
34 
Je nadzor zahteval, da se vse spremembe vrišejo v 
podlogo načrta, ki služi za izdelavo projekta izvedenih 
del?                   
35 
Je gradbeni nadzor kontroliral vpis sprememb  v 
gradbeni dnevnik ter spremembe potrdil?                    
36 
Je gradbeni nadzor sproti vpisoval vsa dodatna naročila 
v gradbeni dnevnik?                   
  Drugo   600.000 € 15.000 € 
37 
Je gradbeni nadzor ažurno in sprotno potrjeval 
predračune dodatnih del (v kolikor je imel pooblastila 
od investitorja)?                   
  Drugo   600.000 € 11.000 € 
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Je nadzornik po končani gradnji ugotavljal kvaliteto 
izvedenih del in zahteval odpravo morebitnih 
pomanjkljivosti?                   
  Drugo   6.000 € 22.000 € 
39 Je nadzornik izvršil pregled Projekta izvedenih del?                   
40 
Je nadzornik sodeloval pri izdelavi dokazila o 
zanesljivosti objekta in ga potrdil?                   
41 Je nadzornik aktivno sodeloval pri tehničnem pregledu?                   
42 
Je nadzornik sodeloval pri primopredaji objekta 
investitorju ter pri končnem obračunu z investitorjem?                   
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Je bila pravilna in popolna verzija projektne 
dokumentacije predana pravočasno?                   
  Drugo 30.000 €     
2 
Je nadzor od izvajalcev del zahteval v predogled 
seznam izbranih podizvajalcev?                   
3 
Je nadzornik skupaj z izvajalcem preveril posebne 
zahteve soglasodajalcev k gradbenemu dovoljenju?                   
4 
Je nadzornik pregledal načrt organizacije gradbišča z 
opisom in prikazom začasnih objektov in ureditev 
transportnih poti, začasnih deponij in manipolacijskih 
površin?                   
5 
Je nadzor podrobno pregledal terminski plan 
napredovanja del in finančni plan izgradnje ter ju 
potrdil?                   
6 
Je nadzornik pregledal ter potrdil tehnološke 
elaborate izvedbe del (geomehanika, projekt betona, 
zagotavljanja kvalitete, opažne tehnologije in odrov, 
hidroizolacij, montaže jeklene konstrukcije itd…)?                   
7 Je nadzornik pregledal varnostni načrt?                   
8 
Je bilo s strani nadzora izvršena kontrola urejenosti 
deponije za odlaganje gradbenih odpadkov?                   
9 
Je nadzornik kontroliral uradno zakoličbo objekta 
(višinski koti objekta, odmaknjenost od sosednih 
objektov ipd.)?                   
10 
Je nadzor pred pričetkom del zahteval pregled 
zemljišča z upravljalci podzemnih inštalacij ter 
njihovo označitev?                    
11 
Je nadzor pregledal, če sta gradbeni dnevnik ter 
knjiga obračunskih izmer pravilno izpolnjena?                   
12 
Je nadzor sprotno podpisoval gradbeni dnevnik ter 
knjigo obračunskih izmer?                   
13 
Je nadzor vršil kontrolo, da se gradnja izvaja po 
projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja ali, v 
kolikor je bil izdelan, projektu za izvedbo ter skladno 
s pogoji iz gradbenega dovoljenja?                   
14 
Je nadzornik redno sodeloval na operativnih sestankih 
izgradnje objekta?                   
  Drugo 25.000 €     
15 
Je nadzornik aktivno sodeloval pri podajanju rešitev 
morebitnih sprememb v izvedbi?                   
  Drugo 25.000 €   50.000 € 
16 
Je nadzornik med gradnjo zahteval kontrolne 
preizkuse testnih vzorcev (vidni betoni,hidroizolacije; 
polaganje keramike, zaključki fasad itd…)?                   
17 
Je nadzornik kontroliral ukrepe za preprečevanje 
škodljivih vplivov na okolje in sosednje objekte 
(možnost deformacij zemljin, razpoke na objektih, 
onesnaženje površinskih in podzemnih voda, 
onesnaženje zraka) in zahteval izvajanje ukrepov?                   
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Je nadzor pregledoval vpisane meritve nosilnosti tal v 
gradbenem dnevniku in jih potrjeval?                   
19 Je nadzornik preverjal kvaliteto vgrajenih materialov?                   
20 Je nadzor zahteval geomehansko poročilo?                   
21 
Je gradbeni nadzor zahteval, da se gradbene jame 
zaščitijo pred morebitnim zasutjem?                   
22 
Je nadzornik kontroliral tehnologijo opaža, da je 
skladna s predanim načrtom opaženja?                   
23 
Je nadzornik kontroliral izvedbo fasadnih in delovnih 
odrov ter potrdil ustreznost postavitve?                   
24 
Je nadzor vršil kontrolo pripeljanega betona na 
gradbišče (dobavnice, enakomernost homogenost 
mešanice, konsistenca)?                   
25 
Je nadzor zahteval vmesna laboratorijska poročila o 
tlačnih trdnostih betona?                   
26 
Je gradbeni nadzor pregledal poročilo o končni oceni 
betona?                   
27 
Je bila položena armatura prevzeta s strani nadzora in 
dano dovoljenje za betonerska dela z vpisom v 
gradbeni dnevnik?                   
28 
Je gradbeni nadzor vršil kontrolo pravilnega 
vgrajevanja betona?                   
29 
Je gradbeni nadzor vršil kontrolo ukrepov nege 
betona?                   
30 
Je gradbeni nadzor vršil kontrolo ravnosti konstrukcij 
(stene, plošče, talne plošče)?                   
31 
Je nadzor kontroliral, da so dimenzije posameznih 
elementov tekom gradnje skladne s projektno 
dokumentacijo?                   
32 
Je nadzor kontroliral ustreznost materiala in opreme 
pred vgradnjo (certifikati, izjave o skladnosti, A 
testi)?                   
33 
Je nadzor vršil kontrolo pravilnega vgrajevanja 
posameznih materialov?                   
34 
Je nadzor zahteval, da se vse spremembe vrišejo v 
podlogo načrta, ki služi za izdelavo projekta 
izvedenih del?                   
35 
Je gradbeni nadzor kontroliral vpis sprememb  v 
gradbeni dnevnik ter spremembe potrdil?                    
  Drugo 350.000 €   50.000 € 
36 
Je gradbeni nadzor sproti vpisoval vsa dodatna 
naročila v gradbeni dnevnik?                   
  Drugo 350.000 €   50.000 € 
37 
Je gradbeni nadzor ažurno in sprotno potrjeval 
predračune dodatnih del (v kolikor je imel pooblastila 
od investitorja)?                   
  Drugo 350.000 €   50.000 € 
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Je nadzornik po končani gradnji ugotavljal kvaliteto 
izvedenih del in zahteval odpravo morebitnih 
pomanjkljivosti?                   
  Drugo     5.000 € 
39 Je nadzornik izvršil pregled Projekta izvedenih del?                   
40 
Je nadzornik sodeloval pri izdelavi dokazila o 
zanesljivosti objekta in ga potrdil?                   
41 
Je nadzornik aktivno sodeloval pri tehničnem 
pregledu?                   
42 
Je nadzornik sodeloval pri primopredaji objekta 
investitorju ter pri končnem obračunu z 





























Bobnar, M. 2014. Tveganja pri nadzoru gradbenih del. 
























































































































Je bila pravilna in popolna verzija projektne 
dokumentacije predana pravočasno?                   
2 
Je nadzor od izvajalcev del zahteval v predogled 
seznam izbranih podizvajalcev?                   
  Drugo   1.000 €   
3 
Je nadzornik skupaj z izvajalcem preveril posebne 
zahteve soglasodajalcev k gradbenemu dovoljenju?                   
4 
Je nadzornik pregledal načrt organizacije gradbišča z 
opisom in prikazom začasnih objektov in ureditev 
transportnih poti, začasnih deponij in manipolacijskih 
površin?                   
5 
Je nadzor podrobno pregledal terminski plan 
napredovanja del in finančni plan izgradnje ter ju 
potrdil?                   
6 
Je nadzornik pregledal ter potrdil tehnološke 
elaborate izvedbe del (geomehanika, projekt betona, 
zagotavljanja kvalitete, opažne tehnologije in odrov, 
hidroizolacij, montaže jeklene konstrukcije itd…)?                   
7 Je nadzornik pregledal varnostni načrt?                   
8 
Je bilo s strani nadzora izvršena kontrola urejenosti 
deponije za odlaganje gradbenih odpadkov?                   
9 
Je nadzornik kontroliral uradno zakoličbo objekta 
(višinski koti objekta, odmaknjenost od sosednih 
objektov ipd.)?                   
10 
Je nadzor pred pričetkom del zahteval pregled 
zemljišča z upravljalci podzemnih inštalacij ter 
njihovo označitev?                    
11 
Je nadzor pregledal, če sta gradbeni dnevnik ter 
knjiga obračunskih izmer pravilno izpolnjena?                   
12 
Je nadzor sprotno podpisoval gradbeni dnevnik ter 
knjigo obračunskih izmer?                   
13 
Je nadzor vršil kontrolo, da se gradnja izvaja po 
projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja ali, v 
kolikor je bil izdelan, projektu za izvedbo ter skladno 
s pogoji iz gradbenega dovoljenja?                   
14 
Je nadzornik redno sodeloval na operativnih sestankih 
izgradnje objekta?                   
15 
Je nadzornik aktivno sodeloval pri podajanju rešitev 
morebitnih sprememb v izvedbi?                   
  Drugo 50.000 €   8.000 € 
16 
Je nadzornik med gradnjo zahteval kontrolne 
preizkuse testnih vzorcev (vidni betoni,hidroizolacije; 
polaganje keramike, zaključki fasad itd…)?                   
17 
Je nadzornik kontroliral ukrepe za preprečevanje 
škodljivih vplivov na okolje in sosednje objekte 
(možnost deformacij zemljin, razpoke na objektih, 
onesnaženje površinskih in podzemnih voda, 
onesnaženje zraka) in zahteval izvajanje ukrepov?                   
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Je nadzor pregledoval vpisane meritve nosilnosti tal v 
gradbenem dnevniku in jih potrjeval?                   
  Drugo   8.000 €   
19 Je nadzornik preverjal kvaliteto vgrajenih materialov?                   
20 Je nadzor zahteval geomehansko poročilo?                   
21 
Je gradbeni nadzor zahteval, da se gradbene jame 
zaščitijo pred morebitnim zasutjem?                   
22 
Je nadzornik kontroliral tehnologijo opaža, da je 
skladna s predanim načrtom opaženja?                   
23 
Je nadzornik kontroliral izvedbo fasadnih in delovnih 
odrov ter potrdil ustreznost postavitve?                   
24 
Je nadzor vršil kontrolo pripeljanega betona na 
gradbišče (dobavnice, enakomernost homogenost 
mešanice, konsistenca)?                   
25 
Je nadzor zahteval vmesna laboratorijska poročila o 
tlačnih trdnostih betona?                   
26 
Je gradbeni nadzor pregledal poročilo o končni oceni 
betona?                   
27 
Je bila položena armatura prevzeta s strani nadzora in 
dano dovoljenje za betonerska dela z vpisom v 
gradbeni dnevnik?                   
28 
Je gradbeni nadzor vršil kontrolo pravilnega 
vgrajevanja betona?                   
  Drugo     15.000 € 
29 
Je gradbeni nadzor vršil kontrolo ukrepov nege 
betona?                   
  Drugo     2.000 € 
30 
Je gradbeni nadzor vršil kontrolo ravnosti konstrukcij 
(stene, plošče, talne plošče)?                   
31 
Je nadzor kontroliral, da so dimenzije posameznih 
elementov tekom gradnje skladne s projektno 
dokumentacijo?                   
32 
Je nadzor kontroliral ustreznost materiala in opreme 
pred vgradnjo (certifikati, izjave o skladnosti, A 
testi)?                   
33 
Je nadzor vršil kontrolo pravilnega vgrajevanja 
posameznih materialov?                   
34 
Je nadzor zahteval, da se vse spremembe vrišejo v 
podlogo načrta, ki služi za izdelavo projekta 
izvedenih del?                   
35 
Je gradbeni nadzor kontroliral vpis sprememb  v 
gradbeni dnevnik ter spremembe potrdil?                    
  Drugo 50.000 €     
36 
Je gradbeni nadzor sproti vpisoval vsa dodatna 
naročila v gradbeni dnevnik?                   
  Drugo 50.000 €   200.000 € 
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Je gradbeni nadzor ažurno in sprotno potrjeval 
predračune dodatnih del (v kolikor je imel pooblastila 
od investitorja)?                   
  Drugo     200.000 € 
38 
Je nadzornik po končani gradnji ugotavljal kvaliteto 
izvedenih del in zahteval odpravo morebitnih 
pomanjkljivosti?                   
  Drugo 4.000 €   12.000 € 
39 Je nadzornik izvršil pregled Projekta izvedenih del?                   
40 
Je nadzornik sodeloval pri izdelavi dokazila o 
zanesljivosti objekta in ga potrdil?                   
41 
Je nadzornik aktivno sodeloval pri tehničnem 
pregledu?                   
42 
Je nadzornik sodeloval pri primopredaji objekta 
investitorju ter pri končnem obračunu z 
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Je bila pravilna in popolna verzija projektne 
dokumentacije predana pravočasno?                   
2 
Je nadzor od izvajalcev del zahteval v predogled 
seznam izbranih podizvajalcev?                   
3 
Je nadzornik skupaj z izvajalcem preveril posebne 
zahteve soglasodajalcev k gradbenemu dovoljenju?                   
4 
Je nadzornik pregledal načrt organizacije gradbišča z 
opisom in prikazom začasnih objektov in ureditev 
transportnih poti, začasnih deponij in 
manipolacijskih površin?                   
5 
Je nadzor podrobno pregledal terminski plan 
napredovanja del in finančni plan izgradnje ter ju 
potrdil?                   
6 
Je nadzornik pregledal ter potrdil tehnološke 
elaborate izvedbe del (geomehanika, projekt betona, 
zagotavljanja kvalitete, opažne tehnologije in odrov, 
hidroizolacij, montaže jeklene konstrukcije itd…)?                   
7 Je nadzornik pregledal varnostni načrt?                   
8 
Je bilo s strani nadzora izvršena kontrola urejenosti 
deponije za odlaganje gradbenih odpadkov?                   
9 
Je nadzornik kontroliral uradno zakoličbo objekta 
(višinski koti objekta, odmaknjenost od sosednih 
objektov ipd.)?                   
10 
Je nadzor pred pričetkom del zahteval pregled 
zemljišča z upravljalci podzemnih inštalacij ter 
njihovo označitev?                    
11 
Je nadzor pregledal, če sta gradbeni dnevnik ter 
knjiga obračunskih izmer pravilno izpolnjena?                   
12 
Je nadzor sprotno podpisoval gradbeni dnevnik ter 
knjigo obračunskih izmer?                   
13 
Je nadzor vršil kontrolo, da se gradnja izvaja po 
projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja ali, v 
kolikor je bil izdelan, projektu za izvedbo ter skladno 
s pogoji iz gradbenega dovoljenja?                   
14 
Je nadzornik redno sodeloval na operativnih 
sestankih izgradnje objekta?                   
15 
Je nadzornik aktivno sodeloval pri podajanju rešitev 
morebitnih sprememb v izvedbi?                   
  Drugo   15.000 € 450.000 € 
16 
Je nadzornik med gradnjo zahteval kontrolne 
preizkuse testnih vzorcev (vidni 
betoni,hidroizolacije; polaganje keramike, zaključki 
fasad itd…)?                   
17 
Je nadzornik kontroliral ukrepe za preprečevanje 
škodljivih vplivov na okolje in sosednje objekte 
(možnost deformacij zemljin, razpoke na objektih, 
onesnaženje površinskih in podzemnih voda, 
onesnaženje zraka) in zahteval izvajanje ukrepov?                   
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Je nadzor pregledoval vpisane meritve nosilnosti tal 
v gradbenem dnevniku in jih potrjeval?                   
  Drugo 2.000 €     
19 
Je nadzornik preverjal kvaliteto vgrajenih 
materialov?                   
20 Je nadzor zahteval geomehansko poročilo?                   
21 
Je gradbeni nadzor zahteval, da se gradbene jame 
zaščitijo pred morebitnim zasutjem?                   
  Drugo     100.000 € 
22 
Je nadzornik kontroliral tehnologijo opaža, da je 
skladna s predanim načrtom opaženja?                   
23 
Je nadzornik kontroliral izvedbo fasadnih in delovnih 
odrov ter potrdil ustreznost postavitve?                   
24 
Je nadzor vršil kontrolo pripeljanega betona na 
gradbišče (dobavnice, enakomernost homogenost 
mešanice, konsistenca)?                   
25 
Je nadzor zahteval vmesna laboratorijska poročila o 
tlačnih trdnostih betona?                   
26 
Je gradbeni nadzor pregledal poročilo o končni oceni 
betona?                   
27 
Je bila položena armatura prevzeta s strani nadzora 
in dano dovoljenje za betonerska dela z vpisom v 
gradbeni dnevnik?                   
28 
Je gradbeni nadzor vršil kontrolo pravilnega 
vgrajevanja betona?                   
29 
Je gradbeni nadzor vršil kontrolo ukrepov nege 
betona?                   
30 
Je gradbeni nadzor vršil kontrolo ravnosti 
konstrukcij (stene, plošče, talne plošče)?                   
31 
Je nadzor kontroliral, da so dimenzije posameznih 
elementov tekom gradnje skladne s projektno 
dokumentacijo?                   
32 
Je nadzor kontroliral ustreznost materiala in opreme 
pred vgradnjo (certifikati, izjave o skladnosti, A 
testi)?                   
33 
Je nadzor vršil kontrolo pravilnega vgrajevanja 
posameznih materialov?                   
34 
Je nadzor zahteval, da se vse spremembe vrišejo v 
podlogo načrta, ki služi za izdelavo projekta 
izvedenih del?                   
35 
Je gradbeni nadzor kontroliral vpis sprememb  v 
gradbeni dnevnik ter spremembe potrdil?                    
36 
Je gradbeni nadzor sproti vpisoval vsa dodatna 
naročila v gradbeni dnevnik?                   
  Drugo     450.000 € 
37 
Je gradbeni nadzor ažurno in sprotno potrjeval 
predračune dodatnih del (v kolikor je imel 
pooblastila od investitorja)?                   
  Drugo     450.000 € 
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Je nadzornik po končani gradnji ugotavljal kvaliteto 
izvedenih del in zahteval odpravo morebitnih 
pomanjkljivosti?                   
  Drugo     11.000 € 
39 Je nadzornik izvršil pregled Projekta izvedenih del?                   
40 
Je nadzornik sodeloval pri izdelavi dokazila o 
zanesljivosti objekta in ga potrdil?                   
41 
Je nadzornik aktivno sodeloval pri tehničnem 
pregledu?                   
42 
Je nadzornik sodeloval pri primopredaji objekta 
investitorju ter pri končnem obračunu z 
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Je bila pravilna in popolna verzija projektne 
dokumentacije predana pravočasno?                   
2 
Je nadzor od izvajalcev del zahteval v predogled 
seznam izbranih podizvajalcev?                   
3 
Je nadzornik skupaj z izvajalcem preveril posebne 
zahteve soglasodajalcev k gradbenemu dovoljenju?                   
4 
Je nadzornik pregledal načrt organizacije gradbišča z 
opisom in prikazom začasnih objektov in ureditev 
transportnih poti, začasnih deponij in manipolacijskih 
površin?                   
5 
Je nadzor podrobno pregledal terminski plan 
napredovanja del in finančni plan izgradnje ter ju 
potrdil?                   
6 
Je nadzornik pregledal ter potrdil tehnološke elaborate 
izvedbe del (geomehanika, projekt betona, 
zagotavljanja kvalitete, opažne tehnologije in odrov, 
hidroizolacij, montaže jeklene konstrukcije itd…)?                   
7 Je nadzornik pregledal varnostni načrt?                   
8 
Je bilo s strani nadzora izvršena kontrola urejenosti 
deponije za odlaganje gradbenih odpadkov?                   
9 
Je nadzornik kontroliral uradno zakoličbo objekta 
(višinski koti objekta, odmaknjenost od sosednih 
objektov ipd.)?                   
10 
Je nadzor pred pričetkom del zahteval pregled 
zemljišča z upravljalci podzemnih inštalacij ter 
njihovo označitev?                    
11 
Je nadzor pregledal, če sta gradbeni dnevnik ter knjiga 
obračunskih izmer pravilno izpolnjena?                   
12 
Je nadzor sprotno podpisoval gradbeni dnevnik ter 
knjigo obračunskih izmer?                   
13 
Je nadzor vršil kontrolo, da se gradnja izvaja po 
projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja ali, v 
kolikor je bil izdelan, projektu za izvedbo ter skladno 
s pogoji iz gradbenega dovoljenja?                   
14 
Je nadzornik redno sodeloval na operativnih sestankih 
izgradnje objekta?                   
15 
Je nadzornik aktivno sodeloval pri podajanju rešitev 
morebitnih sprememb v izvedbi?                   
  Drugo 70.000 €     
16 
Je nadzornik med gradnjo zahteval kontrolne 
preizkuse testnih vzorcev (vidni betoni,hidroizolacije; 
polaganje keramike, zaključki fasad itd…)?                   
 
Bobnar, M. 2014. Tveganja pri nadzoru gradbenih del. 




















































































































Je nadzornik kontroliral ukrepe za preprečevanje 
škodljivih vplivov na okolje in sosednje objekte 
(možnost deformacij zemljin, razpoke na objektih, 
onesnaženje površinskih in podzemnih voda, 
onesnaženje zraka) in zahteval izvajanje ukrepov?                   
18 
Je nadzor pregledoval vpisane meritve nosilnosti tal v 
gradbenem dnevniku in jih potrjeval?                   
19 Je nadzornik preverjal kvaliteto vgrajenih materialov?                   
20 Je nadzor zahteval geomehansko poročilo?                   
  Drugo 70.000 €     
21 
Je gradbeni nadzor zahteval, da se gradbene jame 
zaščitijo pred morebitnim zasutjem?                   
22 
Je nadzornik kontroliral tehnologijo opaža, da je 
skladna s predanim načrtom opaženja?                   
23 
Je nadzornik kontroliral izvedbo fasadnih in delovnih 
odrov ter potrdil ustreznost postavitve?                   
24 
Je nadzor vršil kontrolo pripeljanega betona na 
gradbišče (dobavnice, enakomernost homogenost 
mešanice, konsistenca)?                   
25 
Je nadzor zahteval vmesna laboratorijska poročila o 
tlačnih trdnostih betona?                   
26 
Je gradbeni nadzor pregledal poročilo o končni oceni 
betona?                   
27 
Je bila položena armatura prevzeta s strani nadzora in 
dano dovoljenje za betonerska dela z vpisom v 
gradbeni dnevnik?                   
28 
Je gradbeni nadzor vršil kontrolo pravilnega 
vgrajevanja betona?                   
29 
Je gradbeni nadzor vršil kontrolo ukrepov nege 
betona?                   
  Drugo 1.000 €     
30 
Je gradbeni nadzor vršil kontrolo ravnosti konstrukcij 
(stene, plošče, talne plošče)?                   
31 
Je nadzor kontroliral, da so dimenzije posameznih 
elementov tekom gradnje skladne s projektno 
dokumentacijo?                   
32 
Je nadzor kontroliral ustreznost materiala in opreme 
pred vgradnjo (certifikati, izjave o skladnosti, A 
testi)?                   
33 
Je nadzor vršil kontrolo pravilnega vgrajevanja 
posameznih materialov?                   
34 
Je nadzor zahteval, da se vse spremembe vrišejo v 
podlogo načrta, ki služi za izdelavo projekta izvedenih 
del?                   
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Je gradbeni nadzor kontroliral vpis sprememb  v 
gradbeni dnevnik ter spremembe potrdil?                    
36 
Je gradbeni nadzor sproti vpisoval vsa dodatna 
naročila v gradbeni dnevnik?                   
  Drugo 70.000 €   188.000 € 
37 
Je gradbeni nadzor ažurno in sprotno potrjeval 
predračune dodatnih del (v kolikor je imel pooblastila 
od investitorja)?                   
  Drugo     188.000 € 
38 
Je nadzornik po končani gradnji ugotavljal kvaliteto 
izvedenih del in zahteval odpravo morebitnih 
pomanjkljivosti?                   
  Drugo 3.000 € 1.000 € 12.000 € 
39 Je nadzornik izvršil pregled Projekta izvedenih del?                   
40 
Je nadzornik sodeloval pri izdelavi dokazila o 
zanesljivosti objekta in ga potrdil?                   
41 
Je nadzornik aktivno sodeloval pri tehničnem 
pregledu?                   
42 
Je nadzornik sodeloval pri primopredaji objekta 
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Je bila pravilna in popolna verzija projektne 
dokumentacije predana pravočasno?                   
2 
Je nadzor od izvajalcev del zahteval v predogled 
seznam izbranih podizvajalcev?                   
3 
Je nadzornik skupaj z izvajalcem preveril posebne 
zahteve soglasodajalcev k gradbenemu dovoljenju?                   
  Drugo     15.000 € 
4 
Je nadzornik pregledal načrt organizacije gradbišča z 
opisom in prikazom začasnih objektov in ureditev 
transportnih poti, začasnih deponij in manipolacijskih 
površin?                   
5 
Je nadzor podrobno pregledal terminski plan 
napredovanja del in finančni plan izgradnje ter ju 
potrdil?                   
6 
Je nadzornik pregledal ter potrdil tehnološke 
elaborate izvedbe del (geomehanika, projekt betona, 
zagotavljanja kvalitete, opažne tehnologije in odrov, 
hidroizolacij, montaže jeklene konstrukcije itd…)?                   
7 Je nadzornik pregledal varnostni načrt?                   
8 
Je bilo s strani nadzora izvršena kontrola urejenosti 
deponije za odlaganje gradbenih odpadkov?                   
9 
Je nadzornik kontroliral uradno zakoličbo objekta 
(višinski koti objekta, odmaknjenost od sosednih 
objektov ipd.)?                   
10 
Je nadzor pred pričetkom del zahteval pregled 
zemljišča z upravljalci podzemnih inštalacij ter 
njihovo označitev?                    
11 
Je nadzor pregledal, če sta gradbeni dnevnik ter 
knjiga obračunskih izmer pravilno izpolnjena?                   
12 
Je nadzor sprotno podpisoval gradbeni dnevnik ter 
knjigo obračunskih izmer?                   
13 
Je nadzor vršil kontrolo, da se gradnja izvaja po 
projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja ali, v 
kolikor je bil izdelan, projektu za izvedbo ter skladno 
s pogoji iz gradbenega dovoljenja?                   
14 
Je nadzornik redno sodeloval na operativnih 
sestankih izgradnje objekta?                   
15 
Je nadzornik aktivno sodeloval pri podajanju rešitev 
morebitnih sprememb v izvedbi?                   
16 
Je nadzornik med gradnjo zahteval kontrolne 
preizkuse testnih vzorcev (vidni betoni,hidroizolacije; 
polaganje keramike, zaključki fasad itd…)?                   
17 
Je nadzornik kontroliral ukrepe za preprečevanje 
škodljivih vplivov na okolje in sosednje objekte 
(možnost deformacij zemljin, razpoke na objektih, 
onesnaženje površinskih in podzemnih voda, 
onesnaženje zraka) in zahteval izvajanje ukrepov?                   
  Drugo   12.000 €   
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Je nadzor pregledoval vpisane meritve nosilnosti tal v 
gradbenem dnevniku in jih potrjeval?                   
  Drugo   10.000 €   
19 Je nadzornik preverjal kvaliteto vgrajenih materialov?                   
20 Je nadzor zahteval geomehansko poročilo?                   
21 
Je gradbeni nadzor zahteval, da se gradbene jame 
zaščitijo pred morebitnim zasutjem?                   
22 
Je nadzornik kontroliral tehnologijo opaža, da je 
skladna s predanim načrtom opaženja?                   
23 
Je nadzornik kontroliral izvedbo fasadnih in delovnih 
odrov ter potrdil ustreznost postavitve?                   
24 
Je nadzor vršil kontrolo pripeljanega betona na 
gradbišče (dobavnice, enakomernost homogenost 
mešanice, konsistenca)?                   
25 
Je nadzor zahteval vmesna laboratorijska poročila o 
tlačnih trdnostih betona?                   
26 
Je gradbeni nadzor pregledal poročilo o končni oceni 
betona?                   
27 
Je bila položena armatura prevzeta s strani nadzora in 
dano dovoljenje za betonerska dela z vpisom v 
gradbeni dnevnik?                   
28 
Je gradbeni nadzor vršil kontrolo pravilnega 
vgrajevanja betona?                   
29 
Je gradbeni nadzor vršil kontrolo ukrepov nege 
betona?                   
  Drugo 2.000 €   2.000 € 
30 
Je gradbeni nadzor vršil kontrolo ravnosti konstrukcij 
(stene, plošče, talne plošče)?                   
31 
Je nadzor kontroliral, da so dimenzije posameznih 
elementov tekom gradnje skladne s projektno 
dokumentacijo?                   
32 
Je nadzor kontroliral ustreznost materiala in opreme 
pred vgradnjo (certifikati, izjave o skladnosti, A 
testi)?                   
33 
Je nadzor vršil kontrolo pravilnega vgrajevanja 
posameznih materialov?                   
34 
Je nadzor zahteval, da se vse spremembe vrišejo v 
podlogo načrta, ki služi za izdelavo projekta 
izvedenih del?                   
35 
Je gradbeni nadzor kontroliral vpis sprememb  v 
gradbeni dnevnik ter spremembe potrdil?                    
  Drugo 200.000 €     
36 
Je gradbeni nadzor sproti vpisoval vsa dodatna 
naročila v gradbeni dnevnik?                   
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Je gradbeni nadzor ažurno in sprotno potrjeval 
predračune dodatnih del (v kolikor je imel pooblastila 
od investitorja)?                   
  Drugo 200.000 €     
38 
Je nadzornik po končani gradnji ugotavljal kvaliteto 
izvedenih del in zahteval odpravo morebitnih 
pomanjkljivosti?                   
  Drugo 1.000 €     
39 Je nadzornik izvršil pregled Projekta izvedenih del?                   
40 
Je nadzornik sodeloval pri izdelavi dokazila o 
zanesljivosti objekta in ga potrdil?                   
41 
Je nadzornik aktivno sodeloval pri tehničnem 
pregledu?                   
42 
Je nadzornik sodeloval pri primopredaji objekta 
investitorju ter pri končnem obračunu z 
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Je bila pravilna in popolna verzija projektne 
dokumentacije predana pravočasno?                   
2 
Je nadzor od izvajalcev del zahteval v predogled 
seznam izbranih podizvajalcev?                   
3 
Je nadzornik skupaj z izvajalcem preveril posebne 
zahteve soglasodajalcev k gradbenemu dovoljenju?                   
4 
Je nadzornik pregledal načrt organizacije gradbišča z 
opisom in prikazom začasnih objektov in ureditev 
transportnih poti, začasnih deponij in 
manipolacijskih površin?                   
5 
Je nadzor podrobno pregledal terminski plan 
napredovanja del in finančni plan izgradnje ter ju 
potrdil?                   
6 
Je nadzornik pregledal ter potrdil tehnološke 
elaborate izvedbe del (geomehanika, projekt betona, 
zagotavljanja kvalitete, opažne tehnologije in odrov, 
hidroizolacij, montaže jeklene konstrukcije itd…)?                   
7 Je nadzornik pregledal varnostni načrt?                   
8 
Je bilo s strani nadzora izvršena kontrola urejenosti 
deponije za odlaganje gradbenih odpadkov?                   
9 
Je nadzornik kontroliral uradno zakoličbo objekta 
(višinski koti objekta, odmaknjenost od sosednih 
objektov ipd.)?                   
10 
Je nadzor pred pričetkom del zahteval pregled 
zemljišča z upravljalci podzemnih inštalacij ter 
njihovo označitev?                    
11 
Je nadzor pregledal, če sta gradbeni dnevnik ter 
knjiga obračunskih izmer pravilno izpolnjena?                   
12 
Je nadzor sprotno podpisoval gradbeni dnevnik ter 
knjigo obračunskih izmer?                   
13 
Je nadzor vršil kontrolo, da se gradnja izvaja po 
projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja ali, v 
kolikor je bil izdelan, projektu za izvedbo ter skladno 
s pogoji iz gradbenega dovoljenja?                   
14 
Je nadzornik redno sodeloval na operativnih 
sestankih izgradnje objekta?                   
15 
Je nadzornik aktivno sodeloval pri podajanju rešitev 
morebitnih sprememb v izvedbi?                   
16 
Je nadzornik med gradnjo zahteval kontrolne 
preizkuse testnih vzorcev (vidni 
betoni,hidroizolacije; polaganje keramike, zaključki 
fasad itd…)?                   
17 
Je nadzornik kontroliral ukrepe za preprečevanje 
škodljivih vplivov na okolje in sosednje objekte 
(možnost deformacij zemljin, razpoke na objektih, 
onesnaženje površinskih in podzemnih voda, 
onesnaženje zraka) in zahteval izvajanje ukrepov?                   
18 
Je nadzor pregledoval vpisane meritve nosilnosti tal 
v gradbenem dnevniku in jih potrjeval?                   
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Je nadzornik preverjal kvaliteto vgrajenih 
materialov?                   
20 Je nadzor zahteval geomehansko poročilo?                   
21 
Je gradbeni nadzor zahteval, da se gradbene jame 
zaščitijo pred morebitnim zasutjem?                   
  Drugo   60.000 €   
22 
Je nadzornik kontroliral tehnologijo opaža, da je 
skladna s predanim načrtom opaženja?                   
23 
Je nadzornik kontroliral izvedbo fasadnih in delovnih 
odrov ter potrdil ustreznost postavitve?                   
24 
Je nadzor vršil kontrolo pripeljanega betona na 
gradbišče (dobavnice, enakomernost homogenost 
mešanice, konsistenca)?                   
25 
Je nadzor zahteval vmesna laboratorijska poročila o 
tlačnih trdnostih betona?                   
26 
Je gradbeni nadzor pregledal poročilo o končni oceni 
betona?                   
27 
Je bila položena armatura prevzeta s strani nadzora in 
dano dovoljenje za betonerska dela z vpisom v 
gradbeni dnevnik?                   
28 
Je gradbeni nadzor vršil kontrolo pravilnega 
vgrajevanja betona?                   
29 
Je gradbeni nadzor vršil kontrolo ukrepov nege 
betona?                   
30 
Je gradbeni nadzor vršil kontrolo ravnosti konstrukcij 
(stene, plošče, talne plošče)?                   
31 
Je nadzor kontroliral, da so dimenzije posameznih 
elementov tekom gradnje skladne s projektno 
dokumentacijo?                   
32 
Je nadzor kontroliral ustreznost materiala in opreme 
pred vgradnjo (certifikati, izjave o skladnosti, A 
testi)?                   
33 
Je nadzor vršil kontrolo pravilnega vgrajevanja 
posameznih materialov?                   
34 
Je nadzor zahteval, da se vse spremembe vrišejo v 
podlogo načrta, ki služi za izdelavo projekta 
izvedenih del?                   
35 
Je gradbeni nadzor kontroliral vpis sprememb  v 
gradbeni dnevnik ter spremembe potrdil?                    
36 
Je gradbeni nadzor sproti vpisoval vsa dodatna 
naročila v gradbeni dnevnik?                   
  Drugo   130.000 € 80.000 € 
37 
Je gradbeni nadzor ažurno in sprotno potrjeval 
predračune dodatnih del (v kolikor je imel 
pooblastila od investitorja)?                   
  Drugo   130.000 € 80.000 € 
 
Bobnar, M. 2014. Tveganja pri nadzoru gradbenih del. 







objekt 6  
Javni 
objekt 7 














































































































Je nadzornik po končani gradnji ugotavljal kvaliteto 
izvedenih del in zahteval odpravo morebitnih 
pomanjkljivosti?                   
  Drugo     7.000 € 
39 Je nadzornik izvršil pregled Projekta izvedenih del?                   
40 
Je nadzornik sodeloval pri izdelavi dokazila o 
zanesljivosti objekta in ga potrdil?                   
41 
Je nadzornik aktivno sodeloval pri tehničnem 
pregledu?                   
42 
Je nadzornik sodeloval pri primopredaji objekta 
investitorju ter pri končnem obračunu z 
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Je bila pravilna in popolna verzija projektne dokumentacije 
predana pravočasno?       
2 
Je nadzor od izvajalcev del zahteval v predogled seznam 
izbranih podizvajalcev?       
3 
Je nadzornik skupaj z izvajalcem preveril posebne zahteve 
soglasodajalcev k gradbenemu dovoljenju?       
4 
Je nadzornik pregledal načrt organizacije gradbišča z 
opisom in prikazom začasnih objektov in ureditev 
transportnih poti, začasnih deponij in manipolacijskih 
površin?       
5 
Je nadzor podrobno pregledal terminski plan napredovanja 
del in finančni plan izgradnje ter ju potrdil?       
6 
Je nadzornik pregledal ter potrdil tehnološke elaborate 
izvedbe del (geomehanika, projekt betona, zagotavljanja 
kvalitete, opažne tehnologije in odrov, hidroizolacij, 
montaže jeklene konstrukcije itd…)?       
7 Je nadzornik pregledal varnostni načrt?       
8 
Je bilo s strani nadzora izvršena kontrola urejenosti 
deponije za odlaganje gradbenih odpadkov?       
9 
Je nadzornik kontroliral uradno zakoličbo objekta (višinski 
koti objekta, odmaknjenost od sosednih objektov ipd.)?       
10 
Je nadzor pred pričetkom del zahteval pregled zemljišča z 
upravljalci podzemnih inštalacij ter njihovo označitev?        
11 
Je nadzor pregledal, če sta gradbeni dnevnik ter knjiga 
obračunskih izmer pravilno izpolnjena?       
12 
Je nadzor sprotno podpisoval gradbeni dnevnik ter knjigo 
obračunskih izmer?       
13 
Je nadzor vršil kontrolo, da se gradnja izvaja po projektu za 
pridobitev gradbenega dovoljenja ali, v kolikor je bil 
izdelan, projektu za izvedbo ter skladno s pogoji iz 
gradbenega dovoljenja?       
14 
Je nadzornik redno sodeloval na operativnih sestankih 
izgradnje objekta?       
15 
Je nadzornik aktivno sodeloval pri podajanju rešitev 
morebitnih sprememb v izvedbi?       
  Drugo 21.000 € 
16 
Je nadzornik med gradnjo zahteval kontrolne preizkuse 
testnih vzorcev (vidni betoni,hidroizolacije; polaganje 
keramike, zaključki fasad itd…)?       
17 
Je nadzornik kontroliral ukrepe za preprečevanje škodljivih 
vplivov na okolje in sosednje objekte (možnost deformacij 
zemljin, razpoke na objektih, onesnaženje površinskih in 
podzemnih voda, onesnaženje zraka) in zahteval izvajanje 
ukrepov?       
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Je nadzor pregledoval vpisane meritve nosilnosti tal v 
gradbenem dnevniku in jih potrjeval?       
19 Je nadzornik preverjal kvaliteto vgrajenih materialov?       
20 Je nadzor zahteval geomehansko poročilo?       
21 
Je gradbeni nadzor zahteval, da se gradbene jame zaščitijo 
pred morebitnim zasutjem?       
22 
Je nadzornik kontroliral tehnologijo opaža, da je skladna s 
predanim načrtom opaženja?       
23 
Je nadzornik kontroliral izvedbo fasadnih in delovnih odrov 
ter potrdil ustreznost postavitve?       
24 
Je nadzor vršil kontrolo pripeljanega betona na gradbišče 
(dobavnice, enakomernost homogenost mešanice, 
konsistenca)?       
25 
Je nadzor zahteval vmesna laboratorijska poročila o tlačnih 
trdnostih betona?       
26 
Je gradbeni nadzor pregledal poročilo o končni oceni 
betona?       
27 
Je bila položena armatura prevzeta s strani nadzora in dano 
dovoljenje za betonerska dela z vpisom v gradbeni dnevnik?       
28 
Je gradbeni nadzor vršil kontrolo pravilnega vgrajevanja 
betona?       
29 Je gradbeni nadzor vršil kontrolo ukrepov nege betona?       
30 
Je gradbeni nadzor vršil kontrolo ravnosti konstrukcij 
(stene, plošče, talne plošče)?       
31 
Je nadzor kontroliral, da so dimenzije posameznih 
elementov tekom gradnje skladne s projektno 
dokumentacijo?       
32 
Je nadzor kontroliral ustreznost materiala in opreme pred 
vgradnjo (certifikati, izjave o skladnosti, A testi)?       
33 
Je nadzor vršil kontrolo pravilnega vgrajevanja posameznih 
materialov?       
34 
Je nadzor zahteval, da se vse spremembe vrišejo v podlogo 
načrta, ki služi za izdelavo projekta izvedenih del?       
35 
Je gradbeni nadzor kontroliral vpis sprememb  v gradbeni 
dnevnik ter spremembe potrdil?        
36 
Je gradbeni nadzor sproti vpisoval vsa dodatna naročila v 
gradbeni dnevnik?       
  Drugo 21.000 € 
37 
Je gradbeni nadzor ažurno in sprotno potrjeval predračune 
dodatnih del (v kolikor je imel pooblastila od investitorja)?       
  Drugo 21.000 € 
38 
Je nadzornik po končani gradnji ugotavljal kvaliteto 
izvedenih del in zahteval odpravo morebitnih 
pomanjkljivosti?       
  Drugo 1.000 € 
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39 Je nadzornik izvršil pregled Projekta izvedenih del?       
40 
Je nadzornik sodeloval pri izdelavi dokazila o zanesljivosti 
objekta in ga potrdil?       
41 Je nadzornik aktivno sodeloval pri tehničnem pregledu?       
42 
Je nadzornik sodeloval pri primopredaji objekta investitorju 
ter pri končnem obračunu z investitorjem?       
 
Tabela prikazuje z barvno lestvico označene odgovore, ter kjer je bila finančna posledica, tako 
izvedene kot neizvedene naloge nadzornika, sem vrednost napisal. Menim, da so odgovori resnični 
oziroma kot se je dejansko dogajalo na projektu, in da nihče od izbranih vodij, ki so izpolnjevali ta 
vprašalnik, ni odgovore spreminjal iz kakršnegakoli razloga.  
 
Pri vseh projektih so se seveda pojavila vsa tveganja, na katera sem se osredotočil pri diplomskem 
delu, in sicer časovno, finančno in kakovostno, ki se med seboj povezujejo. Namreč pri nekaterih 
projektih je prišlo do slabšega vgrajevanja materialov, kar privede do kvalitetnega tveganja. Za 
popravilo vgradnje so potrebni dodatni stroški, kar je finančno tveganje. Popravilo pa zahteva tudi svoj 
čas in privede do časovnega zamika oz. do časovnega tveganja. Nekaj je tudi primerov, kjer se je 
vgradilo slabši material in je bila potrebna ponovno sanacija in s tem zamik časa za druga dela. Pri teh 
primerih so se pojavila tudi vsa tri tveganja.  
 
Časovno tveganje se je pojavljajo tudi v primerih, kjer se je podaljšal rok izgradnje zaradi nepravilne 
in nepopolne projektne dokumentacije. 
 
Do finančnega tveganja je prišlo v primerih dodatnih del, saj je bil slabo izdelan projekt in so bile 
potrebne spremembe pri projektih, ter zaradi nenatančnega pregleda raznih zahtev in dovoljenj. 
 
V nadaljevanju sem pripravil še dve tabeli, saj sem za lažji pregled vseh podatkov pripravil najprej 
analizo s seštevkom vseh projektov po posameznih vprašanjih, nato pa analizo s seštevkom vseh 
odgovorov po posameznih projektih.  
 
Pri posamezni tabeli sem izpostavil po nekaj vprašanj oz. projektov, ki so imeli največ »izvedenih« 
nalog, nato največ »neizvedenih« ter naloge s finančnimi posledicami.  
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5.2 Analiza po vprašanjih 
 
Tabela 3: Analiza vprašanj 
 






































Je bila pravilna in popolna verzija projektne dokumentacije 
predana pravočasno? 22 2 4 
2 
Je nadzor od izvajalcev del zahteval v predogled seznam 
izbranih podizvajalcev? 16 11 1 
3 
Je nadzornik skupaj z izvajalcem preveril posebne zahteve 
soglasodajalcev k gradbenemu dovoljenju? 18 6 4 
4 
Je nadzornik pregledal načrt organizacije gradbišča z opisom 
in prikazom začasnih objektov in ureditev transportnih poti, 
začasnih deponij in manipolacijskih površin? 26 1 1 
5 
Je nadzor podrobno pregledal terminski plan napredovanja 
del in finančni plan izgradnje ter ju potrdil? 28 0 0 
6 
Je nadzornik pregledal ter potrdil tehnološke elaborate 
izvedbe del (geomehanika, projekt betona, zagotavljanja 
kvalitete, opažne tehnologije in odrov, hidroizolacij, 
montaže jeklene konstrukcije itd…)? 25 3 0 
7 Je nadzornik pregledal varnostni načrt? 28 0 0 
8 
Je bilo s strani nadzora izvršena kontrola urejenosti deponije 
za odlaganje gradbenih odpadkov? 16 12 0 
9 
Je nadzornik kontroliral uradno zakoličbo objekta (višinski 
koti objekta, odmaknjenost od sosednih objektov ipd.)? 14 13 1 
10 
Je nadzor pred pričetkom del zahteval pregled zemljišča z 
upravljalci podzemnih inštalacij ter njihovo označitev?  19 8 1 
11 
Je nadzor pregledal, če sta gradbeni dnevnik ter knjiga 
obračunskih izmer pravilno izpolnjena? 27 1 0 
12 
Je nadzor sprotno podpisoval gradbeni dnevnik ter knjigo 
obračunskih izmer? 23 5 0 
13 
Je nadzor vršil kontrolo, da se gradnja izvaja po projektu za 
pridobitev gradbenega dovoljenja ali, v kolikor je bil 
izdelan, projektu za izvedbo ter skladno s pogoji iz 
gradbenega dovoljenja? 25 2 1 
 
Bobnar, M. 2014. Tveganja pri nadzoru gradbenih del. 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer. 
49 






































Je nadzornik redno sodeloval na operativnih sestankih 
izgradnje objekta? 26 0 2 
15 
Je nadzornik aktivno sodeloval pri podajanju rešitev 
morebitnih sprememb v izvedbi? 13 5 10 
16 
Je nadzornik med gradnjo zahteval kontrolne preizkuse 
testnih vzorcev (vidni betoni,hidroizolacije; polaganje 
keramike, zaključki fasad itd…)? 18 10 0 
17 
Je nadzornik kontroliral ukrepe za preprečevanje škodljivih 
vplivov na okolje in sosednje objekte (možnost deformacij 
zemljin, razpoke na objektih, onesnaženje površinskih in 
podzemnih voda, onesnaženje zraka) in zahteval izvajanje 
ukrepov? 21 5 2 
18 
Je nadzor pregledoval vpisane meritve nosilnosti tal v 
gradbenem dnevniku in jih potrjeval? 21 1 6 
19 Je nadzornik preverjal kvaliteto vgrajenih materialov? 23 4 1 
20 Je nadzor zahteval geomehansko poročilo? 25 2 1 
21 
Je gradbeni nadzor zahteval, da se gradbene jame zaščitijo 
pred morebitnim zasutjem? 18 6 4 
22 
Je nadzornik kontroliral tehnologijo opaža, da je skladna s 
predanim načrtom opaženja? 15 13 0 
23 
Je nadzornik kontroliral izvedbo fasadnih in delovnih odrov 
ter potrdil ustreznost postavitve? 17 11 0 
24 
Je nadzor vršil kontrolo pripeljanega betona na gradbišče 
(dobavnice, enakomernost homogenost mešanice, 
konsistenca)? 13 15 0 
25 
Je nadzor zahteval vmesna laboratorijska poročila o tlačnih 
trdnostih betona? 13 15 0 
26 
Je gradbeni nadzor pregledal poročilo o končni oceni 
betona? 27 1 0 
27 
Je bila položena armatura prevzeta s strani nadzora in dano 
dovoljenje za betonerska dela z vpisom v gradbeni dnevnik? 24 4 0 
28 
Je gradbeni nadzor vršil kontrolo pravilnega vgrajevanja 
betona? 18 9 1 
29 Je gradbeni nadzor vršil kontrolo ukrepov nege betona? 16 8 4 
30 
Je gradbeni nadzor vršil kontrolo ravnosti konstrukcij (stene, 
plošče, talne plošče)? 21 7 0 
31 
Je nadzor kontroliral, da so dimenzije posameznih 
elementov tekom gradnje skladne s projektno 
dokumentacijo? 17 11 0 
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Je nadzor kontroliral ustreznost materiala in opreme pred 
vgradnjo (certifikati, izjave o skladnosti, A testi)? 22 6 0 
33 
Je nadzor vršil kontrolo pravilnega vgrajevanja posameznih 
materialov? 20 8 0 
34 
Je nadzor zahteval, da se vse spremembe vrišejo v podlogo 
načrta, ki služi za izdelavo projekta izvedenih del? 26 2 0 
35 
Je gradbeni nadzor kontroliral vpis sprememb  v gradbeni 
dnevnik ter spremembe potrdil?  22 2 4 
36 
Je gradbeni nadzor sproti vpisoval vsa dodatna naročila v 
gradbeni dnevnik? 9 4 15 
37 
Je gradbeni nadzor ažurno in sprotno potrjeval predračune 
dodatnih del (v kolikor je imel pooblastila od investitorja)? 9 4 15 
38 
Je nadzornik po končani gradnji ugotavljal kvaliteto 
izvedenih del in zahteval odpravo morebitnih 
pomanjkljivosti? 15 0 13 
39 Je nadzornik izvršil pregled Projekta izvedenih del? 28 0 0 
40 
Je nadzornik sodeloval pri izdelavi dokazila o zanesljivosti 
objekta in ga potrdil? 28 0 0 
41 Je nadzornik aktivno sodeloval pri tehničnem pregledu? 28 0 0 
42 
Je nadzornik sodeloval pri primopredaji objekta investitorju 
ter pri končnem obračunu z investitorjem? 27 0 1 
 
Tabela 3 prikazuje seštevke možnih odgovorov po posameznih vprašanjih. Samo pri 11,90 % vprašanj 
in sicer vprašanjih številka 5, 7, 39, 40 in 41, so bile vse naloge nadzornika izvedene in brez 
kakršnihkoli dodatnih finančnih posledic.  
 
Pri tabeli 3 sem izpostavil 5 vprašanj, kjer se v največjem številu projektov naloge nadzornika niso 
izvedle, vendar brez finančnih posledic. Največkrat se je ta pomanjkljivost pojavila pri vprašanju 24, 
ki se glasi »Je nadzor vršil kontrolo pripeljanega betona na gradbišče (dobavnice, enakomernost 
homogenost mešanice, konsistenca)?«. Ta naloga se ni izvedla pri 15 projektih. Z istim seštevkom, 15, 
odgovora »neizvedeno« in brez finančnih posledic, je tudi vprašanje 25 »Je nadzor zahteval vmesna 
laboratorijska poročila o tlačnih trdnostih betona?«. Na tretjem mestu je naloga 9. vprašanja »Je 
nadzornik kontroliral uradno zakoličbo objekta (višinski koti objekta, odmaknjenost od sosednih 
objektov ipd.)?« in se ni izvedla v 13 primerih. Z istim številom projektov ni bila izvedena in brez 
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finančnih posledic tudi naloga 22. vprašanja »Je nadzor zahteval vmesna laboratorijska poročila o 
tlačnih trdnostih betona?«. Kot peto mesto med najmanj izvedenimi nalogami je vprašanje 8 »Je bilo s 
strani nadzora izvršena kontrola urejenosti deponije za odlaganje gradbenih odpadkov?«, kjer se 
slednje ni izvršilo in ni bilo finančnih posledic pri 12 projektih.  
 
Menim, da je pri vseh tveganjih največjega pomena finančno tveganje. Tako sem v tabeli 3 izpostavil 
tudi 5 vprašanj, pri katerih so se v največjem številu projektov pojavile tudi finančne posledice. 
Največ projektov in sicer 15, s finančnimi posledicami se je pojavilo pri izvrševanju naloge 36. 
vprašanja »Je gradbeni nadzor sproti vpisoval vsa dodatna naročila v gradbeni dnevnik?«. Vezano na 
to vprašanje je bilo 37. vprašanje »Je gradbeni nadzor ažurno in sprotno potrjeval predračune dodatnih 
del (v kolikor je imel pooblastila od investitorja)?«, kjer so bile tudi v 15 projektih finančne posledice. 
Na tretjem mestu po številu projektov s finančnimi posledicami je vprašanje 38 »Je nadzornik po 
končani gradnji ugotavljal kvaliteto izvedenih del in zahteval odpravo morebitnih pomanjkljivosti?«. 
Pri tem vprašanju so bile finančne posledice na 13 projektih. Sledi mu vprašanje 15 »Je nadzornik 
aktivno sodeloval pri podajanju rešitev morebitnih sprememb v izvedbi?«, pri katerem so bile v 10 
projektih finančne posledice. Na petem mestu po največjem številu projektov s finančnimi 
posledicami pa je vprašanje 18 »Je nadzor pregledoval vpisane meritve nosilnosti tal v gradbenem 
dnevniku in jih potrjeval?«. Finančne posledice so bile zabeležene na 10 analiziranih projektih. 
 
5.3 Analiza po projektih 
 
Tabela 4: Analiza projektov 
 






















































































































































Seštevek 34 0 8 33 8 1 30 11 1 27 10 5 









Seštevek 18 19 5 32 8 2 27 12 3 36 1 5 
Vrednost v odstotkih 43% 45% 12% 76% 19% 5% 64% 29% 7% 86% 2% 12% 
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Seštevek 35 1 6 27 9 6 32 10 0 34 3 5 










Seštevek 37 1 4 21 19 2 30 6 6 26 15 1 
Vrednost v odstotkih 88% 2% 10% 50% 45% 5% 71% 14% 14% 62% 36% 2% 








Seštevek 37 4 1 34 3 5 37 2 4 35 6 1 









Seštevek 37 2 3 27 11 4 23 17 2 26 14 2 









Seštevek 33 9 0 35 4 3 37 1 3 27 11 4 
Vrednost v odstotkih 79% 21% 0% 83% 10% 7% 90% 2% 7% 64% 26% 10% 
 
Iz tabele 4 je razvidno, da je glede na % največ finančnih tveganj in posledic bilo pri projektu 
Cestogradnje 1 in sicer pri kar 19 % oziroma 8 vprašanjih so se pojavile finančne posledice. Z 14 % 
oziroma 6 vprašanji s finančnimi posledicami mu sledita projekta Industrijski objekt 1 in Poslovni 
objekt 3. Z 12 % oziroma 5 vprašanji s finančnimi posledicami je pet projektov in sicer: 
 Cestogradnja 2,  
 Cestogradnja 3,  
 Drugi objekt 1, 
 Drugi objekt 2 in 
 Javni objekt 4. 
 
Tabela kaže tudi, da je 7 projektov s pod 3 % nalog oziroma 1 vprašanjem, pri katerem se pojavijo 
finančne posledice. Omeniti pa je potrebno, da sta od 28 projektov samo 2, kjer ni prišlo pri nobeni 
nalogi od vprašanj do finančnih posledic. Ta projekta sta bila Poslovni objekt 4 in Cestogradnja 5.  
 
 
Bobnar, M. 2014. Tveganja pri nadzoru gradbenih del. 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer. 
53 
Na podlagi analize po projektu ne morem prepoznati specifičnega vzorca, na podlagi katerega bi lahko 
sklepal, da se pri določenem tipu projekta (cestogradnja, poslovni objekti, drugi objekti) pojavlja 
specifični vzorec vezan na izvajanje nadzora določenega tipa objekta. 
 
5.4 Korelacijska analiza 
 
Z analizo zabeleženih odstopanj, ki so vezana na gradbeni nadzor po določenih objektih je mogoče 
sicer prepoznati nekatere zakonitosti. Vendarle je glavne ugotovitve potrebno iskati v smeri vzročno – 
posledičnih povezav, kjer določeno dejanje na začetku procesa graditve (opustitev funkcije 
gradbenega nadzora) lahko pripelje do kasnejših posledic. Glede na to, da je med vsemi vprašanji kot 
končni indikator uspešnosti procesa graditve mogoče izpostaviti vprašanje 38 in sicer »Je nadzornik 
po končani gradnji ugotavljal kvaliteto izvedenih del in zahteval odpravo morebitnih 
pomanjkljivosti?«, sem s korelacijsko analizo ugotavljal povezavo med ukrepi nadzora in navedenim 
vprašanjem. Rezultati te analize so prikazani v tabeli 5, kjer so zaradi omejenosti vzorca (dogodkov) 
pri določenih vprašanjih podana tudi velikost vzorca s prepoznanim odstopanjem pri gradbenem 
nadzoru za vsako posamezno vprašanje. 
 
Tabela 5: Korelacijska analiza 
 
















































































Je bila pravilna in popolna verzija projektne 
dokumentacije predana pravočasno? 1 6 16,67 
2 
Je nadzor od izvajalcev del zahteval v predogled 
seznam izbranih podizvajalcev? 4 12 33,33 
3 
Je nadzornik skupaj z izvajalcem preveril posebne 
zahteve soglasodajalcev k gradbenemu dovoljenju? 2 10 20,00 
4 
Je nadzornik pregledal načrt organizacije gradbišča z 
opisom in prikazom začasnih objektov in ureditev 
transportnih poti, začasnih deponij in manipolacijskih 
površin? 1 2 50,00 
5 
Je nadzor podrobno pregledal terminski plan 
napredovanja del in finančni plan izgradnje ter ju 
potrdil? 0 0 / 
6 
Je nadzornik pregledal ter potrdil tehnološke elaborate 
izvedbe del (geomehanika, projekt betona, 
zagotavljanja kvalitete, opažne tehnologije in odrov, 
hidroizolacij, montaže jeklene konstrukcije itd…)? 0 3 0 
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7 Je nadzornik pregledal varnostni načrt? 0 0 / 
8 
Je bilo s strani nadzora izvršena kontrola urejenosti 
deponije za odlaganje gradbenih odpadkov? 4 12 33,33 
9 
Je nadzornik kontroliral uradno zakoličbo objekta 
(višinski koti objekta, odmaknjenost od sosednih 
objektov ipd.)? 4 14 28,57 
10 
Je nadzor pred pričetkom del zahteval pregled 
zemljišča z upravljalci podzemnih inštalacij ter 
njihovo označitev?  2 9 22,22 
11 
Je nadzor pregledal, če sta gradbeni dnevnik ter knjiga 
obračunskih izmer pravilno izpolnjena? 0 1 0 
12 
Je nadzor sprotno podpisoval gradbeni dnevnik ter 
knjigo obračunskih izmer? 0 5 0 
13 
Je nadzor vršil kontrolo, da se gradnja izvaja po 
projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja ali, v 
kolikor je bil izdelan, projektu za izvedbo ter skladno 
s pogoji iz gradbenega dovoljenja? 0 3 0 
14 
Je nadzornik redno sodeloval na operativnih sestankih 
izgradnje objekta? 0 2 0 
15 
Je nadzornik aktivno sodeloval pri podajanju rešitev 
morebitnih sprememb v izvedbi? 8 15 53,33 
16 
Je nadzornik med gradnjo zahteval kontrolne 
preizkuse testnih vzorcev (vidni betoni,hidroizolacije; 
polaganje keramike, zaključki fasad itd…)? 3 10 30,00 
17 
Je nadzornik kontroliral ukrepe za preprečevanje 
škodljivih vplivov na okolje in sosednje objekte 
(možnost deformacij zemljin, razpoke na objektih, 
onesnaženje površinskih in podzemnih voda, 
onesnaženje zraka) in zahteval izvajanje ukrepov? 1 7 14,29 
18 
Je nadzor pregledoval vpisane meritve nosilnosti tal v 
gradbenem dnevniku in jih potrjeval? 1 7 14,29 
19 Je nadzornik preverjal kvaliteto vgrajenih materialov? 0 5 0 
20 Je nadzor zahteval geomehansko poročilo? 3 3 100,00 
21 
Je gradbeni nadzor zahteval, da se gradbene jame 
zaščitijo pred morebitnim zasutjem? 8 10 80,00 
22 
Je nadzornik kontroliral tehnologijo opaža, da je 
skladna s predanim načrtom opaženja? 1 13 7,69 
23 
Je nadzornik kontroliral izvedbo fasadnih in delovnih 
odrov ter potrdil ustreznost postavitve? 2 11 18,18 
24 
Je nadzor vršil kontrolo pripeljanega betona na 
gradbišče (dobavnice, enakomernost homogenost 
mešanice, konsistenca)? 5 15 33,33 
 
Bobnar, M. 2014. Tveganja pri nadzoru gradbenih del. 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer. 
55 
















































































Je nadzor zahteval vmesna laboratorijska poročila o 
tlačnih trdnostih betona? 1 4 6,67 
26 
Je gradbeni nadzor pregledal poročilo o končni oceni 
betona? 0 1 0 
27 
Je bila položena armatura prevzeta s strani nadzora in 
dano dovoljenje za betonerska dela z vpisom v 
gradbeni dnevnik? 1 4 25,00 
28 
Je gradbeni nadzor vršil kontrolo pravilnega 
vgrajevanja betona? 3 10 30,00 
29 
Je gradbeni nadzor vršil kontrolo ukrepov nege 
betona? 6 12 50,00 
30 
Je gradbeni nadzor vršil kontrolo ravnosti konstrukcij 
(stene, plošče, talne plošče)? 1 7 14,29 
31 
Je nadzor kontroliral, da so dimenzije posameznih 
elementov tekom gradnje skladne s projektno 
dokumentacijo? 1 11 9,09 
32 
Je nadzor kontroliral ustreznost materiala in opreme 
pred vgradnjo (certifikati, izjave o skladnosti, A 
testi)? 1 6 16,67 
33 
Je nadzor vršil kontrolo pravilnega vgrajevanja 
posameznih materialov? 0 8 0 
34 
Je nadzor zahteval, da se vse spremembe vrišejo v 
podlogo načrta, ki služi za izdelavo projekta izvedenih 
del? 0 2 0 
35 
Je gradbeni nadzor kontroliral vpis sprememb  v 
gradbeni dnevnik ter spremembe potrdil?  3 6 50,00 
36 
Je gradbeni nadzor sproti vpisoval vsa dodatna 
naročila v gradbeni dnevnik? 12 19 63,16 
37 
Je gradbeni nadzor ažurno in sprotno potrjeval 
predračune dodatnih del (v kolikor je imel pooblastila 
od investitorja)? 11 19 57,89 
38 
Je nadzornik po končani gradnji ugotavljal kvaliteto 
izvedenih del in zahteval odpravo morebitnih 
pomanjkljivosti? 13 13 100,00 
39 Je nadzornik izvršil pregled Projekta izvedenih del? 0 0 / 
40 
Je nadzornik sodeloval pri izdelavi dokazila o 
zanesljivosti objekta in ga potrdil? 0 0 / 
41 
Je nadzornik aktivno sodeloval pri tehničnem 
pregledu? 0 0 / 
42 
Je nadzornik sodeloval pri primopredaji objekta 
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Pri analizi projektov sem z zgoraj podano korelacijsko analizo poskušal prikazati medsebojno 
soodvisnost spremenljivk oziroma vprašanj glede na kriterij uspešnega zaključka projekta. Kot glavno 
spremenljivko za korelacijsko analizo sem si izbral vprašanje 38: »Je nadzornik po končani gradnji 
ugotavljal kvaliteto izvedenih del in zahteval odpravo morebitnih pomanjkljivosti?«, ki sem jo 
poudaril z rdečo barvo. To vprašanje sem določil zaradi njegove vsebine, katera se nanaša na 
zaključek nadzora gradnje del. Zavedati se je namreč potrebno, da ob prevzemu objekta in s tem 
zaključka nadzora gradnje del, naročnik del zahteva in pričakuje kvaliteten objekt in brez kakršnihkoli 
napak oziroma pomanjkljivosti. Četudi so se med izvajanjem graditve objekta pojavljala tveganja, je 
sprotna odprava tveganj vsekakor boljša, kot da se odprava napak izvaja na koncu vseh del. Tako 
menim, da ob dobro opravljanjem delu nadzornika, ne bi smelo priti do pomanjkljivosti, ki imajo za 
posledico večja tveganja tako kvalitetna, časovna kot tudi finančna. 
 
Za drugo spremenljivko sem si izbral vsa vprašanja z izjemo vprašanja 38, ki je kot že napisano glavna 
spremenljivka. Kot avtokorelirana spremenljivka izkazuje seveda 100% vzročno povezavo same nase. 
 
S pomočjo analize sem ob posameznem vprašanju pridobil podatke na koliko projektih so se pojavili 
dodatni stroški. Nato sem preveril v koliko projektih so se stroški pojavili tudi pri vprašanju 38 
oziroma glavni spremenljivki. 
 
Na podlagi vseh pridobljenih podatkov sem lahko izračunal velikost korelacije. 
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Za izvajanje analize, je potrebno obravnavati tudi velikost vzorca, kar lahko močno vpliva na 
interpretacijo rezultatov. Predpostavil sem, da pri vzorcu, ki je manjši od velikosti 9, lahko postavimo 
vprašanje o zanesljivosti vzorca zaradi majhnosti vzorca. 
 
V petih primerih oziroma pri vprašanjih 5, 7, 39, 40 in 41 se je pojavila ničnost vzorca. Pri kar 19 
vprašanjih je velikost vzorca pod zastavljeno mejo zanesljivosti.  
 
Pri petnajstih vprašanjih oziroma 36 % vseh vprašanj je prišlo do ustrezno velikega vzorca 
obravnavanih projektov z različnimi velikostmi korelacij. Pri 2., 8., 9., 10., 16., 24. in 28. vprašanju je 
ob velikem vzorcu, ki je od 9 do 19, prišlo do srednje korelacije oziroma 33 %. To pomeni, da se je v 
33 % vzorca pojavil strošek tako pri prvi oziroma glavni spremenljivki kot tudi drugi spremenljivki 
oziroma omenjenih sedmih vprašanjih. 
 
Pri korelacijski analizi bi izpostavil dve vprašanji in sicer 36 in 37, kjer je pri zelo velikem vzorcu, ki 
je 19 v obeh primerih, prišlo do močne korelacije, katera je nad 57 %. Pri vseh 57 % primerih je poleg, 
ali 36. ali 37. vprašanja, prišlo tudi do stroška pri vprašanju 38. Razlog za to je, da se 36. in 37. 
vprašanji se nanašata na dodatna naročila, predračune dodatnih del, kar pa je povezano kvaliteto 
izvedenih del in odpravo morebitnih pomanjkljivosti in tako podaja dokaj neposredno povezavo z 38. 
vprašanjem. 
 
Tako lahko z vidika velikosti vzorca in korelacije ugotavljam pomembno vzročno posledično 
povezavo med naslednjimi elementi gradbenega nadzora in končno uspešnostjo zaključevanja projekta 
(vprašanje 38), kar je prikazano v tabeli 6 na naslednji strani. 
 





Je nadzor od izvajalcev del zahteval v predogled 
seznam izbranih podizvajalcev? 33,33 
Prepoznati je mogoče povezavo med 
spremljanjem podizvajalcev s strani 
nadzornika. Glede na težave slovenskega 
gradbeništva in plačilno nedisciplino so 
lahko podizvajalci, njihova strokovna 
usposobljenost in pogodbeni odnos z 
njimi velik vir tveganj za realizacijo 
projekta.  
3 
Je nadzornik skupaj z izvajalcem preveril posebne 
zahteve soglasodajalcev k gradbenemu dovoljenju? 20,00 
Zgodnje prepoznavanje posebnih zahtev 
soglasodajalcev ima lahko prepoznan 
vpliv na končno uspešnost projekta. 
8 
Je bilo s strani nadzora izvršena kontrola urejenosti 
deponije za odlaganje gradbenih odpadkov? 33,33 
Ravnanje z gradbenimi odpadki je 
relativno novo področje, ki mu do sedaj 
izvajalci in nadzorniki niso posvečali 
ustrezne pozornosti, kar se je odrazilo v 
zaključevanju projekta. 
9 
Je nadzornik kontroliral uradno zakoličbo objekta 
(višinski koti objekta, odmaknjenost od sosednih 
objektov ipd.)? 28,57 
Zakoličba objekta je eden ključnih faz v 
graditvi objekta, saj prostorsko umesti 
objekt. 
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Je nadzor pred pričetkom del zahteval pregled 
zemljišča z upravljalci podzemnih inštalacij ter 
njihovo označitev? 22,22 
Indicirana je povezava med dodatnimi 
stroški ob zaključku projekta in 
obstoječimi podzemnimi instalacijami. 
15 
Je nadzornik aktivno sodeloval pri podajanju rešitev 
morebitnih sprememb v izvedbi? 53,33 
Aktivna vloga nadzora v celotnem 
procesu graditve ima izredno močno 
povezavo na končno uspešnost projekta. 
16 
Je nadzornik med gradnjo zahteval kontrolne 
preizkuse testnih vzorcev (vidni betoni,hidroizolacije; 
polaganje keramike, zaključki fasad itd…)? 30,00 
Zbiranje dokumentacije, ki je podlaga za 
tehnični pregled in pridobitev uporabnega 
dovoljenja je ključnega pomena. 
Naknadno zbiranje te dokumentacije je 
lahko povezano z znatnimi dodatnimi 
stroški. 
21 
Je gradbeni nadzor zahteval, da se gradbene jame 
zaščitijo pred morebitnim zasutjem? 80,00 
Varovanje gradbene jame je jasen vir 
tveganj, kar opredeljuje tudi zakonodaja 
iz varstva pri delu, hkrati pa tudi 
špekulativni vir prihrankov pri izvedbi 
projekta. 
24 
Je nadzor vršil kontrolo pripeljanega betona na 
gradbišče (dobavnice, enakomernost homogenost 
mešanice, konsistenca)? 33,33 
Ta proces izvajanja nadzora je povezan z 
vprašanjem 15 in 16. 
28 
Je gradbeni nadzor vršil kontrolo pravilnega 
vgrajevanja betona? 30,00 
Proces povezan z znatnimi potencialnimi 
dodatnimi stroški in aktivno udeležbo 
nadzora tekom celotne faze graditve. 
29 
Je gradbeni nadzor vršil kontrolo ukrepov nege 
betona? 50,00 
Proces povezan z znatnimi potencialnimi 
dodatnimi stroški in aktivno udeležbo 
nadzora tekom celotne faze graditve. 
36 
Je gradbeni nadzor sproti vpisoval vsa dodatna 
naročila v gradbeni dnevnik? 63.16 
Analiza izkazuje na izredno velikem 
vzorcu močno korelacijo z negativnimi 
posledicami pomanjkljivega nadzora. 
Aktivno spremljanje projekta in 
gradbenega dnevnika je ključnega 
pomena za uspešno realizacijo projekta. 
37 
Je gradbeni nadzor ažurno in sprotno potrjeval 
predračune dodatnih del (v kolikor je imel pooblastila 
od investitorja)? 57.89 
Analiza izkazuje na izredno velikem 
vzorcu močno korelacijo z negativnimi 
posledicami pomanjkljivega nadzora. 
Sestavni del aktivnega nadzora je tudi 
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Vsak projekt je svojevrsten, neponovljiv in lahko rečem, da tudi dva projekta graditve si nista enaka. 
Slednje je tudi delni vzrok pogostejših napak in s tem tveganj pri nadzoru graditve objektov. Proces 
nadzora pri gradnji objektov, kot ga predpisuje ZGO je ključnega pomena, da se zagotovi uspešnost in 
učinkovitost gradbenih projektov, ki so tako pestri v svoji realizaciji. 
 
V okviru naloge sem se seznanil z vlogo gradbenega nadzora in oblikoval analizo pri kateri sem 
ovrednotil preko 42 vprašanj uspešnost izvajanja gradbenega nadzora glede na uspešnost realizacije 
celotnega projekta na vzorcu 28 gradbenih objektov. Pri izpolnjevanju vprašalnika o nadzoru pri 
graditvi objektov je bilo udeleženih deset vodij gradbišč.  
 
Na podlagi izvedene analize ugotavljam, da so nekateri procesi gradbenega nadzora znatno povezani s 
končno uspešnostjo projekta, pri čemer je mogoče še posebej izpostaviti sprotno, aktivno vlogo 
gradbenega nadzora, ki se mora odražati tudi preko sprotnega vodenja gradbene knjige.  
 
Ob tem je potrebno poudariti, da ima vsak nadzornik svoj način dela oziroma vodenja nadzora, ki na 
koncu privede do istega rezultata, pa vendar z različnimi pristopi, ki pa se med seboj razlikujejo po 
uspešnosti izvedbe. Na izbranih projektih se je isti gradbeni nadzor pojavil samo v dveh primerih. 
Posledica tega je, da nisem mogel pri izdelavi diplomske naloge izdelati vzorec ponavljajočih napak 
samo enega nadzornika.  
 
Za moje nadaljnje delo v gradbeništvu sem preko diplomske naloge razmišljal tudi o rešitvah, kako bi 
bilo mogoče zmanjševati tveganja pri graditvi objektov. Menim, da bi bilo potrebno pristop, ki sem ga 
uporabil v diplomski nalog še deloma dopolniti in predvsem uveljavljati v vsakdanjem delu. S takim 
pristopom bi bilo odnos med investitorjem, projektantom, izvajalcem in nadzornikom bolj pregleden 
in s tem bi se tudi tveganja znatno zmanjševala. Pri tem menim, da bi bilo potrebno v koncept 
spremljanja ključnih točk (vprašanja) vključiti bolj neposredno tudi funkciji investitorja in projektanta, 
saj lahko tudi ta predstavljata vire znatnih tveganj pri realizaciji projekta. 
 
Tovrstne analitske procese  je potrebno razumeti tudi v širšem kontekstu gradbeništva, saj je dandanes 
trg zelo zahteven in ni potrebno veliko, da se zgodi najmanjša napaka, ki lahko negativno vpliva na 
celotno realizacijo projekta in celotne gradbene stroke. V trenutnem času, ko je trg gradbeništva že 
tako ali tako na slabem glasu, pa si podjetja, ki se ukvarjajo graditvijo objektov in se trudijo obstati na 
trgu oziroma povečati svoj obseg poslovanja, ne smejo dovoliti napak. Analitski pristop, ki je bil 
uporabljen v okviru naloge lahko pomembno prispeva k izboljšanju stanja slovenskega gradbeništva. 
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